

商城技术项目 - 需求 #10143

banner列表新增

2019-08-22 11:33 - 付国庆

状态:	已关闭	开始日期:	2019-08-22
优先级:	中	计划完成日期:	2019-10-07
指派给:	付国庆	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:			
PRD时间:		后端开发:	付国庆
移交时间:		跨组后端开发:	
提测时间:	2019-09-25	CodeReview:	
承诺上线时间:	2019-10-07	前端开发:	
实际上线时间:		IOS开发:	
截稿时间:		安卓开发:	
开发时间:	2019-08-23	测试:	丘玉柱
联调时间:		UI:	
需求方:	技术	数据组:	
风险评估:	未知	批次(PMO):	
优先级:	10	数据组完成时间:	
开发优先级:			

描述
由于业务方在测试过程中反映使用不方便，所以新后台上线前这里做一些优化。
入口：设置-首页模块-查看配置列表。
ps：查看配置列表=banner列表，这是由于迁移的时候命名不当引起的问题。
优化点：
1.点击新建功能时，由原来的打开抽屉添加数据，变成浏览器打开新页面。
2.点击编辑时，由原来的打开抽屉编辑数据，变成浏览器打开新页面。
后端分支：feature/修改banner加新页面。前端分支：feature/修改banner加新页面
与需求 http://192.168.1.236:30001/issues/10324 一起上线
用户身份用到的表：fmys_new_user_ques。(q_id为1)

历史记录

#1 - 2019-08-26 14:26 - 付国庆

- 描述 已更新。

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2019-08-26 14:29 - 付国庆

- 承诺上线时间 被设置为 2019-08-26

#3 - 2019-08-26 15:27 - 付国庆

- 文件 捕获.PNG 已添加

- 描述 已更新。

#4 - 2019-08-26 15:38 - 莫松兴

- 状态 从 原始需求 变更为 已移交

#5 - 2019-08-28 10:12 - 陈美伶

- 状态 从 已移交 变更为 已完成

#6 - 2019-08-28 14:04 - 陈美伶

- 状态 从 已完成 变更为 进行中

#7 - 2019-08-28 18:25 - 陈美伶

- 计划完成日期 被设置为 2019-09-19

- 承诺上线时间 从 2019-08-26 变更为 2019-09-19

- 测试 被设置为 丘玉柱

#8 - 2019-09-04 17:00 - 陈美伶

- 计划完成日期 已删除 (2019-09-19)

- 承诺上线时间 从 2019-09-19 变更为 2019-10-04

因为商城版本4.6.0提测需要延期上线

#9 - 2019-09-04 17:00 - 陈美伶

- 承诺上线时间 从 2019-10-04 变更为 2019-10-03

#10 - 2019-09-07 18:37 - 付国庆

- 描述 已更新。

- % 完成 从 100 变更为 50

#11 - 2019-09-09 15:30 - 付国庆

- 描述 已更新。

#12 - 2019-09-09 15:30 - 付国庆

- % 完成 从 50 变更为 100

#13 - 2019-09-11 11:55 - 莫松兴

- 描述 已更新。

- 需求方 被设置为 技术

#14 - 2019-09-11 11:57 - 莫松兴

- 描述 已更新。

#15 - 2019-09-11 11:58 - 莫松兴

- 描述 已更新。

#16 - 2019-09-23 16:31 - 陈美伶

- 计划完成日期 被设置为 2019-10-07
- 承诺上线时间 从 2019-10-03 变更为 2019-10-07

#17 - 2019-09-25 19:00 - 付国庆

- 描述 已更新。
- 提测时间 被设置为 2019-09-25

#18 - 2019-09-25 19:00 - 付国庆

- 描述 已更新。

#19 - 2019-10-10 11:38 - 莫松兴

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭

文件

捕获.PNG	175 KB	2019-08-26	付国庆
--------	--------	------------	-----