

商城技术项目 - 需求 #16104

黑名单管理优化

2020-03-31 11:47 - 莫松兴

状态:	已完成	开始日期:	2020-03-31
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	马俊雄	% 完成:	0%
类别:	业务优化	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		后端开发:	马俊雄
PRD时间:		跨组后端开发:	
移交时间:		CodeReview:	
提测时间:		前端开发:	
承诺上线时间:	2020-04-08	IOS开发:	
实际上线时间:		安卓开发:	
截稿时间:		测试:	
开发时间:	2020-03-31	UI:	
联调时间:		数据组:	
需求方:		批次(PMO):	
风险评估:	未知	数据组完成时间:	
优先级:	10		
开发优先级:			

描述

入口 :

会员管理-黑名单管理-一手币黑名单、限购黑名单、访问黑名单

功能 : 三个功能都要加上“添加原因”和“添加人”

前后端分支 : feature/#16104黑名单管理优化

sql :

```
ALTER TABLE `yishou`.`fmys_cart_blacklist`
```

```
ADD COLUMN `note` varchar(255) NULL AFTER `auto_time`,
```

```
ADD COLUMN `create_admin` mediumint(11) NULL COMMENT '创建人ID' AFTER `note`;
```

```
ALTER TABLE `yishou`.`fmys_user_blacklist`
```

```
ADD COLUMN `create_admin` mediumint(8) NULL COMMENT '创建人ID' AFTER `auto_time`,
```

```
ADD COLUMN `note` varchar(255) NULL COMMENT '备注' AFTER `create_admin`;
```

历史记录

#1 - 2020-04-06 14:15 - 马俊雄

- 描述 已更新。

#2 - 2020-04-08 14:09 - 莫松兴

- 状态从新建变更为进行中

- 指派给从莫松兴变更为马俊雄

- 承诺上线时间从2020-04-01变更为2020-04-08

- 后端开发被设置为马俊雄

#3 - 2020-04-13 16:08 - 马俊雄

- 状态从进行中变更为已完成

- 完成分值被设置为4.00

- 完成结果系数被设置为1.00