

取数及分析 - 需求 #20088

快速报表--用户被断货的商品后续上架限制项目模拟跑数

2020-08-29 16:17 - 林慧颖

状态:	已完成	开始日期:	2020-08-29
优先级:	高	计划完成日期:	2020-09-01
指派给:	李利婷	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
PRD时间:		需求方:	采购
移交时间:		风险评估:	未知
提测时间:		优先级:	10
承诺上线时间:	2020-08-31	开发优先级:	10
实际上线时间:	2020-09-01	前端开发:	
截稿时间:		数据使用反馈:	
开发时间:	2020-08-31	需求方改动次数:	1
联调时间:		数据组完成时间:	
描述			
用户被断货的商品后续上架限制项目模拟跑数，详见附件			

历史记录

#1 - 2020-08-31 18:29 - 李利婷

- 状态 从 原始需求 变更为 已移交
- 开发优先级 被设置为 10

#2 - 2020-08-31 18:30 - 李利婷

- 计划完成日期 被设置为 2020-08-31
- 状态 从 已移交 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100
- 承诺上线时间 被设置为 2020-08-31
- 实际上线时间 被设置为 2020-08-31
- 开发时间 被设置为 2020-08-31

需求已完成，请自行登录快速报表查看

#3 - 2020-08-31 18:59 - 林慧颖

需要再加几个字段：1、上架次数，2、首次上架时间，3、商品目前状态

#4 - 2020-09-01 09:27 - 李利婷

- 状态 从 已完成 变更为 进行中
- % 完成 从 100 变更为 80
- 需求方改动次数 从 0 变更为 1

#5 - 2020-09-01 18:51 - 李利婷

- 状态 从 进行中 变更为 已完成
- % 完成 从 80 变更为 100

补充需求已完成上线

#6 - 2020-09-02 09:35 - 李利婷

- 计划完成日期 从 2020-08-31 变更为 2020-09-01
- 实际上线时间 从 2020-08-31 变更为 2020-09-01

#7 - 2020-09-02 09:39 - 李利婷

- 主题 从 用户被断货的商品后续上架限制项目模拟跑数 变更为 快速报表--用户被断货的商品后续上架限制项目模拟跑数
- 状态 从 已完成 变更为 进行中

#8 - 2020-09-02 09:39 - 李利婷

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

文件

用户被断货的商品后续上架限制项目.xlsx	10.2 KB	2020-08-29	林慧颖
-----------------------	---------	------------	-----