

IP项目-一期版本需求

2021-04-16 10:31 - 张燕涛

状态:	已关闭	开始日期:	2021-04-16
优先级:	特高	计划完成日期:	
指派给:	张燕涛	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	6.8.2		
PRD时间:	2021-04-15	开发优先级:	20
移交时间:	2021-04-15	后端开发:	
提测时间:	2021-04-24	跨组后端开发:	
承诺上线时间:	2021-04-30	CodeReview:	
实际上线时间:	2021-04-30	前端开发:	
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:	2021-04-13	安卓开发:	
联调时间:	2021-04-22	测试:	
需求方:	买手	UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
优先级:	10	数据组完成时间:	
描述 阶段节奏：一手货源为主，通过IP主页/频道作为价值透传承载，平台主推达人以搭配为卖点，提升用户价值感知，验证IP打通形成闭环 项目目标： 1、项目价值：MVP验证成功（月客单提升20%），形成可复制路径，双月IP占比GMV10%（一年内成功IP数量100，IP渠道用户月客单达到350，2021年完成GMV目标1.68E） 2、提升人效：优化买手运营人效，降低人工行为搭配，目前线下测试的结果显示搭配的效果明显 PRD链接：http://192.168.1.244:7777/yishou/6.8.2/#id=a7awf6&p=%E4%BF%AE%E8%AE%A2%E8%AE%B0%E5%BD%95			

历史记录

#1 - 2021-04-16 10:33 - 张燕涛

- 状态 从 新建 变更为 已移交
- 开发优先级 被设置为 20

#2 - 2021-04-19 21:11 - 张燕涛

- 目标版本 从 6.8.1 变更为 6.8.2

#3 - 2021-04-19 21:11 - 张燕涛

- 描述 已更新。

#4 - 2021-05-25 15:36 - 张燕涛

- 状态 从 已移交 变更为 已关闭

#5 - 2021-06-09 15:36 - 张燕涛

- PRD时间 被设置为 2021-04-15

- 移交时间 被设置为 2021-04-15

#6 - 2021-06-09 18:49 - 张燕涛

- 实际上线时间 被设置为 2021-04-30

#7 - 2021-06-09 20:47 - 叶振鹏

- 提测时间 被设置为 2021-04-24

- 承诺上线时间 被设置为 2021-04-30

- 开发时间 被设置为 2021-04-13

- 联调时间 被设置为 2021-04-22

#8 - 2021-06-09 20:49 - 叶振鹏

- % 完成 从 0 变更为 100