

“一手直播”大入口改为小入口

状态:	已完成	开始日期:	2021-05-28
优先级:	特高	计划完成日期:	
指派给:	何永鹏	% 完成:	40%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
PRD时间:	2021-05-31	后端开发:	何永鹏
移交时间:	2021-05-31	跨组后端开发:	
提测时间:	2021-06-04	CodeReview:	
承诺上线时间:	2021-06-07	前端开发:	
实际上线时间:	2021-06-07	IOS开发:	
截稿时间:		安卓开发:	
开发时间:	2021-06-03	测试:	蔡蔡鸿
联调时间:		UI:	
需求方:	运营	数据组:	
风险评估:	未知	批次(PMO):	
优先级:	19	数据组完成时间:	
开发优先级:	19		

需求背景：直播模块占比较大块，但是效率不高；

2025-07-17

1622198311(1).jpg

方案详情：

1、一手直播间大入口关闭；测试尾号：0、1、2、3、5

to测试

后端代码分支：feature/0603#24307一手直播大入口改为小入口

历史记录

#1 - 2021-05-28 18:40 - 蔡蔡鸿

- 描述 已更新。

#2 - 2021-05-28 19:12 - 蔡蔡鸿

- 描述 已更新。

#3 - 2021-05-28 19:12 - 蔡蔡鸿

- 优先级 从 中 变更为 特高

- 优先级 从 10 变更为 19

#4 - 2021-05-28 19:13 - 蔡蔡鸿

- 主题 从 “一手直播” 大频道去除 变更为 “一手直播” 大入口改为小入口

#5 - 2021-05-31 10:13 - 蔡蔡鸿

- 描述 已更新。

#6 - 2021-05-31 10:23 - 蔡蔡鸿

- 状态 从 新建 变更为 已移交

- 指派给 从 蔡蔡鸿 变更为 马俊雄

- PRD时间 被设置为 2021-05-31

- 移交时间 被设置为 2021-05-31

- 开发优先级 被设置为 19

#7 - 2021-05-31 14:35 - 马俊雄

- 指派给 从 马俊雄 变更为 何永鹏

- 提测时间 被设置为 2021-06-04

- 开发时间 被设置为 2021-06-03

- 后端开发 被设置为 何永鹏

#8 - 2021-05-31 14:52 - 张翠茹

- 测试 被设置为 蔡蔡鸿

#9 - 2021-06-01 10:44 - 蔡蔡鸿

- 承诺上线时间 被设置为 2021-06-07

#10 - 2021-06-02 14:26 - 蔡蔡鸿

- 描述 已更新。

#11 - 2021-06-03 14:11 - 何永鹏

- % 完成 从 0 变更为 40

#12 - 2021-06-07 13:53 - 何永鹏

- 描述 已更新。

#13 - 2021-06-07 16:09 - 蔡蔡鸿

- 实际上线时间 被设置为 2021-06-07

#14 - 2021-06-09 10:47 - 蔡蔡鸿

- 状态 从 已移交 变更为 已完成