

问题

#	项目	跟踪	状态	父任务	优先级	主题	指派给	开始日期	计划完成日期	% 完成	目标版本	承诺上线时间	实际上线时间
24030	财务管理	需求	进行中		高	业财一体化	林耀森	2021-05-12		0		2021-07-14	
23414	仓储优化项目	需求	已完成		中	波次单改排增加备注	林耀森	2021-03-24		0		2021-05-17	2021-05-17
23412	仓储优化项目	需求	已完成		高	PDA完成拣货任务后可以直接开始下一次拣货任务	林耀森	2021-03-24		0		2021-05-31	2021-05-31
23411	仓储优化项目	需求	已完成		高	1、人工分播设备颜色提示区分	于邵毅	2021-03-24		0		2021-05-10	2021-05-10
23410	仓储优化项目	需求	已关闭		中	盘点锁仓位不锁巷道	庞仲杰	2021-03-24		0			
23409	仓储优化项目	需求	已完成		高	PC打标页面可以重打打标ID	庞仲杰	2021-03-24		0		2021-04-26	2021-04-26
23408	仓储优化项目	需求	已完成		高	理赔单增加理赔类型	庞仲杰	2021-03-24		0		2021-03-29	2021-03-29
23407	仓储优化项目	需求	已完成		中	波次单、拣货单导出增加字段	庞仲杰	2021-03-24		0		2021-04-01	2021-04-01
23406	仓储优化项目	需求	已完成		中	打标ID增加商品信息	庞仲杰	2021-03-24		0		2021-05-06	2021-05-06
23405	仓储优化项目	需求	已完成		高	爆版供应商打标增加商品标示	庞仲杰	2021-03-24		0		2021-05-10	2021-05-10
23390	仓储优化项目	需求	已完成		高	商品列表增加字段	邓如貂	2021-03-24		0		2021-03-29	2021-03-29
23374	仓储优化项目	需求	已完成		特高	广州仓新增仓区 Z区	邓如貂	2021-03-22		0		2021-03-22	2021-03-22
23355	仓储优化项目	需求	已完成		高	快递费用分摊	庞仲杰	2021-03-18		0		2021-04-01	2021-04-01
23269	仓储优化项目	需求	已完成		高	广州杭州分别创建前置仓库存商品存放区	邓如貂	2021-03-12		0		2021-03-15	2021-03-15
23253	仓储优化项目	需求	已完成		特高	达人供应链售后包裹点货入库	庞仲杰	2021-03-11		0		2021-03-25	2021-03-26
20778	商城数据协助	需求	已完成		高	提供每个月销售额TOP500供应商清单	方秋顺	2020-09-25	2020-10-14	100		2020-10-14	2020-10-14
20560	买手YS	需求	已完成		特高	商品上款风格确认	莫松兴	2020-09-18	2020-10-14	100		2020-10-14	2020-10-15
20546	一手商城后台优化	需求	已完成		特高	现货有货标签重启	莫松兴	2020-09-17	2020-09-21	0		2020-09-22	2020-09-21
19571	取数及分析	需求	已完成		特高	快速报表--商品属性更新快速报表增加字段	蔡绮凡	2020-08-14	2020-08-15	100		2020-08-15	2020-08-15
19533	取数及分析	需求	已完成		特高	快速报表--新款商品的标签填写明细和分析	李利婷	2020-08-13	2020-08-14	100		2020-08-14	2020-08-14
19499	取数及分析	需求	已完成		特高	拉取系统中在售秋冬款最近两个月销售数据	陈俊森	2020-08-12	2020-08-12	0		2020-08-12	2020-08-12
19408	取数及分析	需求	已完成		特高	分析每天上专场销售的商品上到商品库的日期信息	陈俊森	2020-08-11	2020-08-11	100		2020-08-11	2020-08-11
19400	一手商城后台优化	需求	已完成		高	商品库可以开关“转排单”	莫松兴	2020-08-11		0		2020-08-11	2020-08-11
19381	一手商城后台优化	需求	已完成		特高	配合公司百万补贴商品选款需求，在商品库增加商品“店铺上新日期”	黄沛	2020-08-10	2020-08-11	0		2020-08-11	2020-08-11
16157	一手商城后台优化	需求	已关闭		高	前置仓有库存的配货率低商品不自动下架	莫松兴	2020-04-01	2020-04-15	0			
15391	一手商城后台优化	需求	已完成		特高	前置仓库存同步商城销售	莫松兴	2020-02-20	2020-02-26	0		2020-02-25	
10956	一手商城后台优化	需求	已完成		中	一手币一手钱包金额调整管理方案	傅坊云	2019-09-11		100		2019-10-31	

#	项目	跟踪	状态	父任务	优先级	主题	指派给	开始日期	计划完成日期	% 完成	目标版本	承诺上线时间	实际上线时间
10955	一手商城后台优化	需求	已完成		中	商城后台组织架构人员权限管理	莫松兴	2019-09-11	2019-11-04	100		2019-11-04	