

问题

| # | 项目 | 跟踪 | 状态 | 父任务 | 优先级 | 主题 | 指派给 | 开始日期 | 计划完成日期 | % 完成 | 目标版本 | 承诺上线时间 | 实际上线时间 |
|-------|--------|----|-----|-----|-----|----------------|-----|------------|------------|------|------|------------|------------|
| 22981 | 买手YS | 需求 | 已完成 | | 中 | YS资源上传服务迁移至阿里云 | 李如威 | 2021-02-01 | 2021-02-22 | 100 | | 2021-02-22 | 2021-02-18 |
| 5216 | 采购仓储项目 | 需求 | 已完成 | | 中 | 版本更新主页分离和防崩溃接入 | 庞仲杰 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 0 | | | |