

问题

#	项目	跟踪	状态	父任务	优先级	主题	指派给	开始日期	计划完成日期	% 完成	目标版本	承诺上线时间	实际上线时间
24310	报表平台项目	需求	已移交		高	埋点解析需求	于洋洋	2021-05-28		80	V4.3		
24184	取数及分析	需求	已完成		高	档口gmv区分来源建表需求	陈奕铭	2021-05-22	2021-05-24	100		2021-05-24	2021-05-24
23555	数据需求管理	需求	已关闭		高	赛马测试建表需求	常军磊	2021-04-06		0			
23152	报表平台项目	需求	已完成		中	平台化报表监控-频道活动监控	陈奕铭	2021-03-02	2021-03-02	100	V4.3	2021-03-02	2021-03-02
23096	报表平台项目	需求	已完成		低	新品频道&特卖频道监控报表	常军磊	2021-06-21	2021-06-21	100		2021-06-21	2021-06-21
22579	一手商城需求管理	需求	原始需求		中	加价率全量--平台新款商品上架时加价3pt	王海龙	2020-11-05	2020-11-05	100		2020-11-05	2020-11-05
22142	报表平台项目	需求	已完成		高	建表存储数据	常军磊	2020-12-09	2020-12-11	100	V4.2	2020-12-11	2020-12-11