

问题

#	项目	跟踪	状态	父任务	优先级	主题	指派给	开始日期	计划完成日期	% 完成	目标版本	承诺上线时间	实际上线时间
24031	商城技术项目	需求	已完成		特高	ERP-商城mysql拆分一期	莫松兴	2021-05-12	2021-05-26	100			2021-06-04
23009	商城技术项目	功能	已关闭		中	fmys_actid_userid表优化	马俊雄	2021-02-18		0			
23008	商城技术项目	功能	已移交		中	数据表迁移	伍梓成	2021-02-18		0			
23005	商城技术项目	功能	已移交		中	Service代码迁移三期	崔赛航	2021-02-18		0			
23003	商城技术项目	功能	已移交		中	Service代码迁移二期	付国庆	2021-02-18		92			
23002	商城技术项目	优化	已完成		中	Service代码迁移一期	郭翔	2021-02-18	2021-03-01	90			
20102	商城技术项目	需求	已完成		中	优化今日特卖sql	马俊雄	2020-08-31		0		2020-09-03	2020-09-01
19765	商城技术项目	优化	已关闭		特高	订单表分表	马俊雄	2020-08-19		0			
18335	商城技术项目	需求	已完成		中	专场图预警	莫松兴	2020-06-28		0		2020-06-29	2020-06-29
17960	商城技术项目	需求	已关闭		中	会员管理-质检用户列表导出优化	付国庆	2020-06-10		0			2020-06-15
17819	商城技术项目	需求	已关闭		中	售后工单——工单列表迁移	莫松兴	2020-06-01		0			
16104	商城技术项目	需求	已完成		中	黑名单管理优化	马俊雄	2020-03-31		0		2020-04-08	
15134	商城技术项目	需求	已关闭		中	售后工单-客户申请列表导出优化	付国庆	2020-01-10		100			
14341	商城技术项目	需求	已关闭		中	商品管理review	林芳杰	2019-12-23		100		2019-12-26	
14340	商城技术项目	需求	已完成		中	专场管理review	付国庆	2019-12-23		0		2019-12-26	2020-01-16
14324	商城技术项目	需求	已完成		中	迁移脚本	付国庆	2019-12-20		100		2019-12-26	
14302	商城技术项目	需求	已完成		中	会员管理-导出用户手机号和地址优化	付国庆	2019-12-19		100		2019-12-19	
14199	商城技术项目	需求	已完成		中	导出功能新增停止功能	傅坊云	2019-12-17		0		2019-12-19	
14016	商城技术项目	需求	已关闭		中	订单详情商品展示优化	林芳杰	2019-12-13		100		2019-12-16	
13935	商城技术项目	需求	已关闭		中	工单列表新增字段标识统计口径	傅坊云	2019-12-11		100		2019-12-18	
13811	商城技术项目	需求	已完成		中	苹果支付调研	林芳杰	2019-12-04		100		2019-12-08	
13810	商城技术项目	需求	已完成		中	商品库-在售数据导出优化	付国庆	2019-12-04		100		2019-12-09	
13747	一手商城后台优化	BUG	Closed-关闭		中	编辑组织管理bug	林俊行	2019-12-02		100			
13742	商城技术项目	需求	已关闭		中	申请管理员增加部门	傅坊云	2019-12-02		0		2019-12-04	
13736	商城技术项目	需求	已完成		中	客服工单-订单列表迁移	付国庆	2019-12-02		100		2019-12-16	
13696	商城技术项目	需求	已关闭		中	专场工作安排迁移	傅坊云	2019-11-30		0			
13691	商城技术项目	优化	已完成		中	第三方支付流水优化	林芳杰	2019-10-31	2019-12-02	100		2019-12-02	
13531	商城技术项目	需求	已完成		中	商品列表-数据模版迁移	林芳杰	2019-11-27	2019-12-26	100		2019-12-26	
13466	商城技术项目	优化	已关闭		中	专场图管理优化	黄炫鹏	2019-11-26	2019-11-28	100			
13451	商城技术项目	需求	已完成		中	「紧急需求」库存列表优化	林芳杰	2019-11-26		100		2019-11-26	
13429	商城技术项目	需求	已完成		中	停掉后台自动叠加排单时间功能	傅坊云	2019-11-25	2019-11-26	100		2019-11-26	

#	项目	跟踪	状态	父任务	优先级	主题	指派给	开始日期	计划完成日期	% 完成	目标版本	承诺上线时间	实际上线时间
13327	商城技术项目	优化	已完成		中	公众号优化	付国庆	2019-11-22	2019-11-25	100		2019-11-25	
13294	商城技术项目	优化	已关闭		中	增加地推用户至VIP极速退货		2019-11-21		100		2019-11-25	
13292	商城技术项目	优化	已完成		中	商品库套装搭配优化	林芳杰	2019-11-21	2019-11-21	100		2019-11-26	
13156	商城技术项目	需求	已完成		中	公众号开发优化	付国庆	2019-11-19		100		2019-11-21	
13001	商城技术项目	需求	已完成		中	SEM推广迁移	付国庆	2019-11-12	2019-12-02	100		2019-12-02	
12967	商城技术项目	需求	已完成		中	问卷调查优化	林芳杰	2019-11-12		100		2019-11-14	
12966	商城技术项目	优化	已完成		中	反馈模块页面缓存	付国庆	2019-11-12	2019-11-14	100		2019-11-14	
12965	商城技术项目	优化	已完成		中	商品反馈页面优化	付国庆	2019-11-12	2019-11-14	100		2019-11-14	
12799	商城技术项目	需求	已关闭		中	第三方支付流水明细对账异常处理	林芳杰	2019-11-07		100		2019-12-23	
12764	商城技术项目	优化	已完成		中	提现列表优化	付国庆	2019-11-06	2019-11-18	100		2019-11-18	
12715	商城技术项目	优化	已完成		中	商品库编辑优化	莫松兴	2019-11-05	2019-11-05	0		2019-11-05	
12548	商城技术项目	优化	已完成		高	专场列表优化	林芳杰	2019-10-30	2019-10-30	100		2019-10-30	
12532	商城技术项目	优化	已完成		中	专场列表-新款销售额和旧款销售额优化	付国庆	2019-10-30	2019-10-31	100		2019-10-31	
12436	商城技术项目	需求	已关闭		中	发送短信	林芳杰	2019-10-23		100		2019-10-29	
12401	商城技术项目	优化	已完成		中	专场列表优化	林芳杰	2019-10-29	2019-11-29	100		2019-10-29	
12133	商城技术项目	需求	已关闭		中	发送短信	林芳杰	2019-10-23		100		2019-10-25	
12047	商城技术项目	需求	已完成		中	迁移活动跟踪	付国庆	2019-10-21	2019-12-26	100		2020-01-13	
12002	商城技术项目	优化	已完成		中	会员管理黑名单操作合并	付国庆	2019-10-19	2019-10-21	100		2019-10-21	
11905	商城技术项目	优化	已完成		中	订单列表优化	林芳杰	2019-10-15	2019-10-15	100		2019-10-25	
11859	商城技术项目	需求	已关闭		中	导出相关用户	崔赛航	2019-10-14		100		2019-10-15	
11727	商城技术项目	优化	已完成		中	会员列表-查询活跃值明细优化	付国庆	2019-10-11	2019-10-16	100		2019-10-16	
11726	商城技术项目	优化	已完成		中	会员列表-查看一手币明细优化	付国庆	2019-10-11	2019-10-16	100		2019-10-16	
11725	商城技术项目	优化	已完成		中	会员列表-查看钱包明细优化	付国庆	2019-10-11	2019-10-16	100		2019-10-16	
11724	商城技术项目	优化	已完成		中	会员列表-查看优惠券优化	付国庆	2019-10-11	2019-10-16	100		2019-10-17	
11509	商城技术项目	需求	已完成		中	市场列表迁移	叶振鹏	2019-10-07		100		2019-10-15	
11490	商城技术项目	需求	已关闭		中	火拼预告迁移	付国庆	2019-10-05	2019-10-10	100		2019-10-10	
11489	商城技术项目	需求	已关闭		中	怎么拼迁移	付国庆	2019-10-05	2019-10-10	100		2019-10-10	
11488	商城技术项目	需求	已关闭		中	控制选项迁移	付国庆	2019-10-05	2019-10-10	100		2019-10-10	
11450	商城技术项目	需求	已完成		中	所有列表页都可按enter键执行搜索	黄炫鹏	2019-10-04	2019-11-07	100		2019-11-07	
11312	商城技术项目	需求	已完成		中	导出用户手机号和默认收货地址	傅坊云	2019-09-24		100		2019-09-25	
11292	商城技术项目	需求	已完成		中	所有退款补上操作日志	傅坊云	2019-09-24		100		2019-09-26	
11276	商城技术项目	需求	已完成		中	反馈模块-查看反馈优化	傅坊云	2019-09-23		100		2019-09-26	

#	项目	跟踪	状态	父任务	优先级	主题	指派给	开始日期	计划完成日期	% 完成	目标版本	承诺上线时间	实际上线时间
11217	商城技术项目	需求	已完成		中	直播模块流程图	傅坊云	2019-09-21		0		2019-09-23	
11177	商城技术项目	优化	已完成		中	新后台专场列表	林芳杰	2019-09-20	2019-09-23	0			
11175	商城技术项目	需求	已完成		中	增加当前期到os右上角	林芳杰	2019-09-20		100		2019-09-23	
11174	商城技术项目	需求	已关闭		中	数据表字段整理	莫松兴	2019-09-20		80		2019-09-21	
11069	商城技术项目	需求	已关闭		中	迁移订单绿色通道	付国庆	2019-09-17	2019-10-07	100		2019-10-07	
11068	商城技术项目	需求	已关闭		中	迁移绿色通道列表	付国庆	2019-09-17	2019-10-07	100		2019-10-07	
11067	商城技术项目	需求	已关闭		中	迁移优先配货设置	陆啟生	2019-09-17	2019-10-07	100		2019-10-07	
11050	商城技术项目	需求	已完成		中	外呼选项新增中文字段	林芳杰	2019-09-16		100		2019-09-19	
10893	商城技术项目	需求	已关闭		中	测试基本设置	莫松兴	2019-09-10	2019-09-23	100		2019-09-23	
10854	商城技术项目	需求	已关闭		中	电话外呼迁移	陆啟生	2019-09-07	2019-10-07	100		2019-10-07	
10683	商城技术项目	需求	已完成		中	迁移用户改标列表	林芳杰	2019-09-03	2019-09-19	100		2019-09-19	
10324	商城技术项目	需求	已关闭		中	测试首页模块	付国庆	2019-08-26	2019-10-07	100		2019-10-07	
10145	商城技术项目	需求	已完成		中	订单列表/订单详情迁移	陈泽富	2019-08-22	2019-10-10	100		2019-10-10	
10081	商城技术项目	需求	已完成		中	迁移H5活动模板	邱焕然	2019-08-20		100		2019-11-07	
9842	商城技术项目	需求	已完成		中	一手币商城迁移	陈泽富	2019-08-14	2019-09-26	80		2019-09-26	
9667	商城技术项目	需求	已完成		中	专场列表/专场详情迁移	林芳杰	2019-08-08		100		2019-09-16	
9600	商城技术项目	需求	已关闭		中	迁移货到付款	付国庆	2019-08-06		100		2019-08-22	
9599	商城技术项目	需求	已完成		中	迁移省市管理	付国庆	2019-08-06		100		2019-08-22	
9566	商城技术项目	需求	已完成		中	迁移包邮活动	付国庆	2019-08-02		100		2019-08-22	
9342	商城技术项目	需求	已关闭		中	专场图管理迁移	林芳杰	2019-07-30	2019-10-07	100		2019-10-07	
9263	商城技术项目	需求	已完成		中	库存列表迁移	崔赛航	2019-07-27	2019-10-10	100		2019-10-10	
8109	商城技术项目	需求	已完成		中	os用户修改密码	傅坊云	2019-07-04		100		2019-07-11	
6987	商城技术项目	需求	已完成		中	会员管理-活跃值配置测试	莫松兴	2019-05-29	2019-06-06	0		2019-06-06	
6986	商城技术项目	需求	已完成		中	会员管理-质检用户列表测试	莫松兴	2019-05-29	2019-06-06	0		2019-06-06	
6983	商城技术项目	需求	已完成		中	会员管理-极速vip用户设置测试	莫松兴	2019-06-04		100		2019-06-13	
6968	商城技术项目	需求	已完成		中	会员管理-一手币用户设置测试	莫松兴	2019-06-04		100		2019-06-13	
6967	商城技术项目	需求	已完成		中	会员管理-用户服务设置测试	莫松兴	2019-05-28		0		2019-06-06	
6480	商城技术项目	需求	已完成		中	反馈模块-问卷调查配置测试	莫松兴	2019-05-13		0		2019-05-23	
6479	商城技术项目	需求	已完成		中	反馈模块-问卷调查测试	莫松兴	2019-05-13		0		2019-05-23	
6478	商城技术项目	需求	已完成		中	反馈模块-推荐反馈测试	莫松兴	2019-05-13		0		2019-05-23	
6477	商城技术项目	需求	已完成		中	反馈模块-好卖反馈测试	莫松兴	2019-05-13		0		2019-05-23	
6476	商城技术项目	需求	已完成		中	反馈模块-商品反馈测试	莫松兴	2019-05-13		0		2019-05-23	
6118	一手商城后台优化	需求	已完成		中	广播推送-全量推送优化	陈泽富	2019-04-26	2019-05-14	100		2019-05-16	

#	项目	跟踪	状态	父任务	优先级	主题	指派给	开始日期	计划完成日期	% 完成	目标版本	承诺上线时间	实际上线时间
5737	商城技术项目	需求	已完成		中	会员管理测试	莫松兴	2019-04-08	2019-04-08	100			
5572	商城技术项目	需求	已关闭		中	专场图管理	莫松兴	2019-04-18	2019-04-25	0			
5478	商城技术项目	需求	已完成		中	一手币调整迁移	何建恒	2019-03-22	2019-03-29	100			
5477	商城技术项目	需求	已完成		中	现金充值迁移	何建恒	2019-03-22	2019-03-27	100			
5362	商城技术项目	需求	已关闭		中	会员管理-活跃值配置迁移	何建恒	2019-03-20	2019-03-22	100			
5266	商城技术项目	需求	已完成		中	市场管理迁移	莫松兴	2019-03-12	2019-03-15	100			
5208	商城技术项目	需求	已关闭		中	商品库重构	陈泽富	2019-03-07	2019-03-26	0		2019-03-26	
5152	一手商城后台优化	需求	已关闭		中	商品反馈迁移	莫松兴	2019-03-04	2019-03-13	100		2019-03-14	
5151	商城技术项目	需求	已关闭		中	颜色管理迁移	莫松兴	2019-03-04	2019-03-07	100		2019-03-11	
5150	一手商城需求管理	需求	已关闭		中	尺码管理迁移	莫松兴	2019-03-04	2019-03-06	100		2019-03-07	
5109	商城技术项目	需求	已关闭		中	迁移运费退款和订单退款	莫松兴	2019-02-26	2019-02-28	100		2019-02-28	