

一手APP版本里程碑 - 需求 #11254

市场主页

2019-09-23 11:11 - 周欣

状态:	已完成	开始日期:	2019-09-23
优先级:	特高	计划完成日期:	
指派给:	陈泽富	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	4.7.0	开发优先级:	
PRD时间:	2019-09-20	后端开发:	叶振鹏
移交时间:	2019-09-20	跨组后端开发:	
提测时间:		CodeReview:	
承诺上线时间:		前端开发:	
实际上线时间:		IOS开发:	刘智援
截稿时间:		安卓开发:	张浩
开发时间:		测试:	何彦钊
联调时间:		UI:	
需求方:	产品	数据组:	
风险评估:	未知	数据组完成时间:	
优先级:	10		

描述

相关接口 :

api/market/get_market_info http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=2&api_id=2595

api/market/get_market_supply http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=2&api_id=2596

相关脚本 :

php tp5/think crontab3-f updateMarketSupplyDayCount 每天早上7点更新所有市场下的上新档口数

php tp5/think oneex-f goodsVisitor 创造商品浏览虚拟用户 (只跑一次)

榜单三张图可在后台控制选项中 “ 市场质量TOP榜背景图 ”、 “ 市场店主好评榜背景图 ”、 “ 市场明星档口榜背景图 ” 中设置

历史记录

#1 - 2019-09-23 11:17 - 周欣

- 目标版本 被设置为 4.7.0

#2 - 2019-09-23 11:17 - 周欣

- 状态从 新建 变更为 已移交

- 指派给从 刘波峰 变更为 陈泽富

#3 - 2019-09-23 13:43 - 陈泽富

- 后端开发从 陈泽富 变更为 叶振鹏

- IOS开发 被设置为 刘智援

- 安卓开发 被设置为 张浩

- 测试 被设置为 何彦钊

#4 - 2019-10-04 14:46 - 叶振鹏

- 描述 已更新。

#5 - 2019-10-05 09:24 - 何彦钊

- 状态 从 已移交 变更为 进行中

#6 - 2019-10-18 09:25 - 刘波峰

- 状态 从 进行中 变更为 已完成