

首页配置后台

2019-09-23 11:14 - 周欣

状态:	已完成	开始日期:	2019-09-23
优先级:	特高	计划完成日期:	
指派给:	陈泽富	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	4.7.0		
PRD时间:	2019-09-20	开发优先级:	
移交时间:	2019-09-20	后端开发:	叶振鹏
提测时间:		跨组后端开发:	
承诺上线时间:		CodeReview:	
实际上线时间:		前端开发:	
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:		安卓开发:	
联调时间:		测试:	张翠茹
需求方:	产品	UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
优先级:	10	数据组完成时间:	

描述

相关接口：

os/setting/BannerList/editBanner http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=1&api_id=1474

sql语句：

```
ALTER TABLE `fmys_app_module_banner`  
MODIFY COLUMN `link_value` text CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL COMMENT '跳转  
值' AFTER `link_type`  
ADD COLUMN `bg_color` varchar(10) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '颜色设置(色码值)' AFTER `countdown_i  
nfo`;
```

市场配置格式：

```
{  
  "market_id":1,"market_name":"十三行","market_address":"广州荔湾区","market_bg_img":"http://www.xxx.com/a.jpg  
",  
  "extra_market_id":[2,3],  
  "child_market_select":[{"market_id":"2,4","market_name":"1-3楼"},  
    {"market_id":"3","market_name":"4-6楼"}  
]}
```

历史记录

#1 - 2019-09-23 11:17 - 周欣

- 状态 从 新建 变更为 已移交
- 指派给 从 刘波峰 变更为 陈泽富

#2 - 2019-09-23 13:47 - 陈泽富

- 后端开发 从 陈泽富 变更为 叶振鹏
- 测试 被设置为 张翠茹

#3 - 2019-10-04 15:04 - 叶振鹏

- 描述 已更新。

#4 - 2019-10-05 10:24 - 叶振鹏

- 描述 已更新。

#5 - 2019-10-05 10:25 - 叶振鹏

- 描述 已更新。

#6 - 2019-10-16 17:31 - 周欣

- 状态 从 已移交 变更为 进行中

#7 - 2019-10-18 09:25 - 刘波峰

- 状态 从 进行中 变更为 已完成