

一手APP版本里程碑 - 需求 #1165

增加神策埋点

2018-06-15 18:21 - 周欣

状态:	已关闭	开始日期:	2018-06-15
优先级:	中	计划完成日期:	2018-06-21
指派给:	陈达尔	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	2.7.0		
PRD时间:		开发优先级:	
移交时间:	2018-06-15	后端开发:	
提测时间:		跨组后端开发:	
承诺上线时间:	2018-07-05	CodeReview:	
实际上线时间:		前端开发:	
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:		安卓开发:	
联调时间:		测试:	
需求方:		UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
优先级:	10	数据组完成时间:	
描述			
神策埋入日活启动通知人数和未启动通知人数			

历史记录

#1 - 2018-06-29 10:42 - 陈达尔

- 描述 已更新。
- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2018-06-29 10:43 - 陈达尔

- 描述 已更新。
- 计划完成日期 被设置为 2018-06-21
- 状态 从 进行中 变更为 已完成

#3 - 2018-07-26 14:41 - 周欣

- 状态从 已完成 变更为 已关闭