

一手APP版本里程碑 - 需求 #11701

订阅档口直播及推送

2019-10-11 10:12 - 余喆伦

状态:	已关闭	开始日期:	2019-10-11
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	陈泽富	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:	4.8.0	开发优先级:	
PRD时间:	2019-10-09	后端开发:	陈泽富
移交时间:	2019-10-09	跨组后端开发:	
提测时间:	2019-10-23	CodeReview:	
承诺上线时间:	2019-10-31	前端开发:	
实际上线时间:		IOS开发:	陈达尔
截稿时间:		安卓开发:	于邵毅
开发时间:		测试:	
联调时间:		UI:	
需求方:		数据组:	
风险评估:	未知	数据组完成时间:	
优先级:	10		
描述			
新增接口文档			
http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=2&api_id=2663			
http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=2&api_id=2664			
http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=2&api_id=2666			
新增参数 subscriber_id 订阅ID 用于取消订阅			
http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=2&api_id=1712			
订阅表 fmys_supply_subscriber			

历史记录

#1 - 2019-10-11 10:27 - 余喆伦

- 状态 从 新建 变更为 已移交

#2 - 2019-10-11 11:41 - 余喆伦

- 提测时间 被设置为 2019-10-23

- 承诺上线时间 被设置为 2019-10-31

#3 - 2019-10-11 14:58 - 陈泽富

- 预期时间 被设置为 8.00 小时

- 后端开发 被设置为 叶振鹏

#4 - 2019-10-11 15:00 - 陈泽富

- IOS开发 被设置为 陈达尔

- 安卓开发 被设置为 于邵毅

#5 - 2019-10-11 16:42 - 陈泽富

- 预期时间 从 8.00 小时 变更为 10.00 小时

#6 - 2019-10-11 20:02 - 陈泽富

- 完成分值 被设置为 1.00

#7 - 2019-10-11 20:49 - 陈泽富

- 预期时间 从 10.00 小时 变更为 16.00 小时

- 完成分值 从 1.00 变更为 10.00

#8 - 2019-10-18 18:43 - 叶振鹏

- 后端开发 从 叶振鹏 变更为 陈泽富

#9 - 2019-10-18 19:12 - 陈泽富

新增接口文档

http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=2&api_id=2663

http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=2&api_id=2664

http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=2&api_id=2666

新增参数 subscriber_id 订阅ID 用于取消订阅

http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=2&api_id=1712

#10 - 2019-10-18 19:12 - 陈泽富

- % 完成 从 0 变更为 100

#11 - 2019-10-21 09:22 - 陈泽富

- 描述 已更新。

#12 - 2019-10-21 15:39 - 陈泽富

- 描述 已更新。

#13 - 2019-11-02 11:57 - 余喆伦

- 状态 从 已移交 变更为 已关闭