

一手APP版本里程碑 - 需求 #11703

直播间关注买手入口

2019-10-11 10:13 - 余喆伦

状态:	已关闭	开始日期:	2019-10-11
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	陈泽富	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	5.00 小时
目标版本:	4.8.0		
PRD时间:	2019-10-09	开发优先级:	
移交时间:	2019-10-09	后端开发:	叶振鹏
提测时间:	2019-10-23	跨组后端开发:	
承诺上线时间:	2019-10-31	CodeReview:	
实际上线时间:		前端开发:	林俊行
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:		安卓开发:	
联调时间:		测试:	
需求方:		UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
优先级:	10	数据组完成时间:	
描述			
相关接口：			
api/live/get_live_data http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=2&api_id=1935			
os/live/getLiveInfo http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=1&api_id=2310			
os/live/saveLiveInfo http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=1&api_id=2311			

历史记录

- #1 - 2019-10-11 10:26 - 余喆伦
- PRD时间 从 2019-10-10 变更为 2019-10-09
- #2 - 2019-10-11 10:26 - 余喆伦
- 状态 从 原始需求 变更为 已移交
- #3 - 2019-10-11 11:41 - 余喆伦
- 提测时间 被设置为 2019-10-23
- 承诺上线时间 被设置为 2019-10-31
- #4 - 2019-10-11 15:04 - 陈泽富
- 预期时间 被设置为 4.00 小时
- 后端开发 被设置为 叶振鹏
- 前端开发 被设置为 林俊行
- #5 - 2019-10-11 20:50 - 陈泽富
- 预期时间 从 4.00 小时 变更为 5.00 小时
- 完成分值 被设置为 4.00

#6 - 2019-10-18 18:44 - 叶振鹏

- % 完成 从 0 变更为 100

#7 - 2019-10-24 10:56 - 叶振鹏

- 描述 已更新。

#8 - 2019-11-02 11:57 - 余喆伦

- 状态 从 已移交 变更为 已关闭

#9 - 2019-11-04 08:49 - 陈泽富

- 完成结果系数 被设置为 1.00