

## 一手APP版本里程碑 - 需求 #11710

### 售后优化（后台）征求补偿意见、设置附加补偿方案、新增待选择处理方式

2019-10-11 10:21 - 余喆伦

状态:	已完成	开始日期:	2019-10-11
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	陈泽富	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:	4.8.0		
PRD时间:	2019-10-09	开发优先级:	
移交时间:	2019-10-09	后端开发:	卓建贺
提测时间:	2019-10-23	跨组后端开发:	
承诺上线时间:	2019-10-31	CodeReview:	
实际上线时间:		前端开发:	林俊行
截稿时间:		IOS开发:	陈达尔
开发时间:		安卓开发:	于邵毅
联调时间:		测试:	
需求方:		UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
优先级:	10	数据组完成时间:	
<b>描述</b>			
包括征求补偿意见、设置附加补偿方案、新增待选择处理方式			

#### 历史记录

#1 - 2019-10-11 10:26 - 余喆伦

- 状态从原始需求变更为已移交

#2 - 2019-10-11 11:41 - 余喆伦

- 提测时间被设置为2019-10-23

- 承诺上线时间被设置为2019-10-31

#3 - 2019-10-11 16:50 - 陈泽富

- 后端开发被设置为卓建贺

- 前端开发被设置为林俊行

- IOS开发被设置为陈达尔

- 安卓开发被设置为于邵毅

#4 - 2019-10-11 19:55 - 陈泽富

- 预期时间被设置为5.00 小时

#5 - 2019-10-11 20:52 - 陈泽富

- 预期时间从5.00 小时变更为8.00 小时

- 完成分值被设置为5.00

#6 - 2019-10-23 17:09 - 林俊行

- 状态从已移交变更为进行中

- % 完成从0 变更为100

#7 - 2019-11-02 11:58 - 余喆伦  
- 状态从 进行中 变更为 已完成

#8 - 2019-11-04 08:56 - 陈泽富  
- 完成结果系数 被设置为 1.00