

一手APP版本里程碑 - 需求 #11711

我的售后单-征求补偿意见（H5）

2019-10-11 10:22 - 余喆伦

状态:	已完成	开始日期:	2019-10-11
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	陈泽富	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	20.00 小时
目标版本:	4.8.0		
PRD时间:	2019-10-09	开发优先级:	
移交时间:	2019-10-09	后端开发:	卓建贺
提测时间:	2019-10-23	跨组后端开发:	
承诺上线时间:	2019-10-31	CodeReview:	
实际上线时间:		前端开发:	林俊行
截稿时间:	2019-10-17	IOS开发:	
开发时间:		安卓开发:	
联调时间:		测试:	
需求方:		UI:	陈锦星
风险评估:	未知	数据组:	
优先级:	10	数据组完成时间:	
描述			
详见prd			

历史记录

#1 - 2019-10-11 10:26 - 余喆伦

- 目标版本 被设置为 4.8.0

#2 - 2019-10-11 10:26 - 余喆伦

- 状态 从 原始需求 变更为 已移交

#3 - 2019-10-11 11:41 - 余喆伦

- 提测时间 被设置为 2019-10-23

- 承诺上线时间 被设置为 2019-10-31

#4 - 2019-10-11 16:51 - 陈泽富

- 后端开发 被设置为 卓建贺

- 前端开发 被设置为 林俊行

#5 - 2019-10-11 19:55 - 陈泽富

- 预期时间 被设置为 8.00 小时

#6 - 2019-10-11 20:52 - 陈泽富

- 预期时间 从 8.00 小时 变更为 16.00 小时

- 完成分值 被设置为 10.00

#7 - 2019-10-14 09:41 - 陈锦星

- 截稿时间 被设置为 2019-10-17

- UI 被设置为 陈锦星

#8 - 2019-10-23 16:36 - 林俊行

- % 完成 从 0 变更为 100

#9 - 2019-11-02 11:58 - 余喆伦

- 状态 从 已移交 变更为 已完成

#10 - 2019-11-04 08:56 - 陈泽富

- 完成结果系数 被设置为 1.00

#11 - 2019-11-04 08:58 - 陈泽富

- 预期时间 从 16.00 小时 变更为 20.00 小时

- 完成分值 从 10.00 变更为 13.00