

一手APP版本里程碑 - 需求 #12347

【后台】-直播列表运营位配置

2019-10-28 14:06 - 任静姝

状态:	已完成	开始日期:	2019-10-28
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	陈泽富	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	10.00 小时
目标版本:	4.9.0	开发优先级:	16
PRD时间:	2019-10-24	后端开发:	卓建贺
移交时间:	2019-10-24	跨组后端开发:	
提测时间:		CodeReview:	
承诺上线时间:		前端开发:	陆啟生
实际上线时间:		IOS开发:	
截稿时间:		安卓开发:	
开发时间:		测试:	
联调时间:		UI:	
需求方:	产品	数据组:	
风险评估:	未知	数据组完成时间:	
优先级:	10		
描述			
直播列表Banner和正在直播中间的运营位			
os接口 :			
保存直播预告Banner信息 http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=1&api_id=2745			

历史记录

#1 - 2019-10-28 15:28 - 任静姝

- 状态从新建变更为已移交

#2 - 2019-10-29 10:19 - 陈泽富

- 预期时间被设置为2.00 小时

- 后端开发从陈泽富变更为叶振鹏

#3 - 2019-10-30 14:29 - 林俊行

- 前端开发从林俊行变更为陆啟生

#4 - 2019-11-01 09:53 - 陈泽富

- 后端开发从叶振鹏变更为卓建贺

#5 - 2019-11-01 17:10 - 卓建贺

- 描述已更新。

#6 - 2019-11-05 10:37 - 陆啟生

- 状态从已移交变更为进行中

- % 完成从0 变更为100

#7 - 2019-11-05 10:42 - 陆啟生

- % 完成 从 100 变更为 50

#8 - 2019-11-05 13:47 - 陆啟生

- % 完成 从 50 变更为 100

#9 - 2019-11-16 17:04 - 任静姝

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

#10 - 2019-12-10 11:15 - 陈泽富

- 完成分值 被设置为 1.00

- 完成结果系数 被设置为 1.00

#11 - 2019-12-10 11:15 - 陈泽富

- 预期时间 从 2.00 小时 变更为 10.00 小时

- 完成分值 从 1.00 变更为 5.00