

一手APP版本里程碑 - 需求 #12350

【后台】-直播预告页面运营位配置

2019-10-28 14:10 - 任静姝

状态:	已完成	开始日期:	2019-10-28
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	陈泽富	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:	4.9.0		
PRD时间:	2019-10-24	开发优先级:	16
移交时间:	2019-10-24	后端开发:	卓建贺
提测时间:		跨组后端开发:	
承诺上线时间:		CodeReview:	
实际上线时间:		前端开发:	陆啟生
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:		安卓开发:	
联调时间:		测试:	
需求方:	产品	UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
优先级:	10	数据组完成时间:	
描述			

历史记录

#1 - 2019-10-28 15:28 - 任静姝

- 状态 从 新建 变更为 已移交

#2 - 2019-10-29 10:22 - 陈泽富

- 预期时间 被设置为 8.00 小时

- 后端开发 从 陈泽富 变更为 叶振鹏

#3 - 2019-10-30 14:29 - 林俊行

- 前端开发 从 林俊行 变更为 陆啟生

#4 - 2019-11-01 09:54 - 陈泽富

- 后端开发 从 叶振鹏 变更为 卓建贺

#5 - 2019-11-05 10:40 - 陆啟生

- 状态 从 已移交 变更为 进行中

- % 完成 从 0 变更为 100

#6 - 2019-11-05 10:46 - 陆啟生

- % 完成 从 100 变更为 50

#7 - 2019-11-07 14:08 - 陆啟生

- % 完成 从 50 变更为 100

#8 - 2019-11-16 17:04 - 任静姝
- 状态从 进行中 变更为 已完成