

一手APP版本里程碑 - 需求 #12357

待确认支付结果（含小程序）

2019-10-28 14:22 - 任静姝

状态:	已完成	开始日期:	2019-10-28
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	陈泽富	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	18.00 小时
目标版本:	4.9.0		
PRD时间:	2019-10-24	开发优先级:	16
移交时间:	2019-10-24	后端开发:	卓建贺
提测时间:		跨组后端开发:	
承诺上线时间:		CodeReview:	
实际上线时间:		前端开发:	邱焕然
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:		安卓开发:	
联调时间:		测试:	
需求方:	产品	UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
优先级:	10	数据组完成时间:	
描述			
api接口：			
订单支付成功后调 http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=2&api_id=2026			
订单列表 http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=2&api_id=1763			

历史记录

#1 - 2019-10-28 15:28 - 任静姝

- 状态从 新建 变更为 已移交

#2 - 2019-10-29 10:27 - 陈泽富

- 预期时间 被设置为 16.00 小时

- 后端开发 从 陈泽富 变更为 卓建贺

#3 - 2019-10-29 14:11 - 陈泽富

- 完成分值 被设置为 10.00

#4 - 2019-10-29 14:20 - 陈泽富

- 预期时间 从 16.00 小时 变更为 18.00 小时

- 完成分值 从 10.00 变更为 8.00

#5 - 2019-10-30 14:26 - 林俊行

- 前端开发 从 林俊行 变更为 邱焕然

#6 - 2019-11-01 16:54 - 卓建贺

- 描述 已更新。

#7 - 2019-11-04 16:27 - 邱焕然
- 状态 从 已移交 变更为 进行中
- % 完成 从 0 变更为 100

#8 - 2019-11-16 17:04 - 任静姝
- 状态 从 进行中 变更为 已完成

#9 - 2019-12-10 11:14 - 陈泽富
- 完成结果系数 被设置为 1.00