

一手APP版本里程碑 - 需求 #12373

搜索其他优化

2019-10-28 15:23 - 任静姝

状态:	已完成	开始日期:	2019-10-28
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	陈泽富	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:	4.9.0		
PRD时间:	2019-10-24	开发优先级:	16
移交时间:	2019-10-24	后端开发:	叶振鹏
提测时间:		跨组后端开发:	
承诺上线时间:		CodeReview:	
实际上线时间:		前端开发:	
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:		安卓开发:	
联调时间:		测试:	
需求方:	产品	UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
优先级:	10	数据组完成时间:	
描述			
相关接口：			
api/goods/screening_goods http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=2&api_id=1719			
符合条件的档口id可以在控制选项中编辑			
搜商品相关档口 search_goods_supply			

历史记录

#1 - 2019-10-28 15:28 - 任静姝

- 状态从 新建 变更为 已移交

#2 - 2019-10-29 11:52 - 陈泽富

- 预期时间 被设置为 8.00 小时

- 后端开发 从 陈泽富 变更为 叶振鹏

#3 - 2019-11-02 19:47 - 叶振鹏

- % 完成 从 0 变更为 100

#4 - 2019-11-05 11:38 - 叶振鹏

- 描述 已更新。

#5 - 2019-11-05 11:38 - 叶振鹏

- 描述 已更新。

#6 - 2019-11-16 17:04 - 任静姝

- 状态 从 已移交 变更为 已完成