

一手APP版本里程碑 - 需求 #12949

直播间订阅功能

2019-11-11 19:11 - 周欣

| | | | |
|--|------------|-------------|------------|
| 状态: | 已完成 | 开始日期: | 2019-11-11 |
| 优先级: | 中 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 任静姝 | % 完成: | 0% |
| 类别: | | 预期时间: | 3.00 小时 |
| 目标版本: | 5.0.0 | 开发优先级: | |
| PRD时间: | 2019-11-11 | 后端开发: | 叶振鹏 |
| 移交时间: | 2019-11-08 | 跨组后端开发: | |
| 提测时间: | 2019-11-22 | CodeReview: | |
| 承诺上线时间: | 2019-12-02 | 前端开发: | |
| 实际上线时间: | | IOS开发: | |
| 截稿时间: | | 安卓开发: | |
| 开发时间: | 2019-11-16 | 测试: | |
| 联调时间: | 2019-11-19 | UI: | |
| 需求方: | 产品 | 数据组: | |
| 风险评估: | 未知 | 数据组完成时间: | |
| 优先级: | 10 | | |
| 描述 | | | |
| 相关接口 : | | | |
| api/live/get_live_data http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=2&api_id=1935 | | | |

历史记录

#1 - 2019-11-11 19:14 - 周欣

- 状态从新建变更为已移交
- PRD时间被设置为2019-11-11
- 移交时间被设置为2019-11-08
- 提测时间被设置为2019-11-22
- 承诺上线时间被设置为2019-11-30
- 开发时间被设置为2019-11-16
- 联调时间被设置为2019-11-19

#2 - 2019-11-12 10:30 - 陈泽富

- 预期时间被设置为3.00 小时
- 后端开发被设置为叶振鹏

#3 - 2019-11-21 18:27 - 叶振鹏

- 描述已更新。

#4 - 2019-12-03 14:06 - 周欣

- 状态从已移交变更为已完成

#5 - 2019-12-03 14:06 - 周欣

- 承诺上线时间从2019-11-30变更为2019-12-02

#6 - 2019-12-10 11:09 - 陈泽富

- 完成分值 被设置为 2.00

- 完成结果系数 被设置为 1.00