

# 一手APP版本里程碑 - 需求 #12950

## 品类列表页增加运营坑位

2019-11-11 19:11 - 周欣

状态:	已完成	开始日期:	2019-11-11
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	余喆伦	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	10.00 小时
目标版本:	5.0.0	开发优先级:	
PRD时间:	2019-11-11	后端开发:	叶振鹏
移交时间:	2019-11-08	跨组后端开发:	
提测时间:	2019-11-22	CodeReview:	
承诺上线时间:	2019-12-02	前端开发:	
实际上线时间:		IOS开发:	
截稿时间:		安卓开发:	
开发时间:	2019-11-16	测试:	
联调时间:	2019-11-19	UI:	
需求方:	产品	数据组:	
风险评估:	未知	数据组完成时间:	
优先级:	10		
描述			

### 历史记录

#1 - 2019-11-11 19:14 - 周欣

- 状态从新建 变更为 已移交
- PRD时间 被设置为2019-11-11
- 移交时间 被设置为2019-11-08
- 提测时间 被设置为2019-11-22
- 承诺上线时间 被设置为2019-11-30
- 开发时间 被设置为2019-11-16
- 联调时间 被设置为2019-11-19

#2 - 2019-11-12 10:30 - 陈泽富

- 预期时间 被设置为10.00 小时

#3 - 2019-12-03 14:06 - 周欣

- 状态从已移交 变更为 已完成

#4 - 2019-12-03 14:06 - 周欣

- 承诺上线时间 从2019-11-30 变更为2019-12-02

#5 - 2019-12-10 11:12 - 陈泽富

- 后端开发 被设置为 叶振鹏
- 完成分值 被设置为5.00
- 完成结果系数 被设置为1.00