

一手APP版本里程碑 - 需求 #13108

专场小视频功能（含AB测试）

2019-11-16 10:25 - 任静姝

状态:	已完成	开始日期:	2019-11-16
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	陈泽富	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:	5.0.0	开发优先级:	18
PRD时间:	2019-11-15	后端开发:	陈泽富
移交时间:	2019-11-15	跨组后端开发:	
提测时间:	2019-11-25	CodeReview:	
承诺上线时间:	2019-12-02	前端开发:	黄炫鹏
实际上线时间:		IOS开发:	
截稿时间:		安卓开发:	
开发时间:		测试:	
联调时间:		UI:	
需求方:	产品	数据组:	
风险评估:	未知	数据组完成时间:	
优先级:	10		
描述			
需求包含：			
1、APP端小视频专场瀑布流、小视频播放页面、测试组商品详情页			
2、【后台】小视频专场设置			
管理后台接口			
http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=1&api_id=1553			
http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=1&api_id=1449			
http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=1&api_id=2805			
API接口			
http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=2&api_id=2801			
http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=2&api_id=1717			
http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=2&api_id=2802			
http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=2&api_id=1739			
新增表字段			
fmys_special_extra 表 is_video 是否小视频专场			
前端分支：feature/v5.0.0			

历史记录

#1 - 2019-11-16 10:30 - 任静姝

- 状态从新建变更为已移交

#2 - 2019-11-16 16:03 - 陈泽富

- 预期时间被设置为 16.00 小时

- 后端开发从陈泽富变更为卓建贺

#3 - 2019-11-18 10:41 - 林俊行

- 前端开发从林俊行变更为黄炫鹏

#4 - 2019-11-18 16:54 - 陈泽富

- 后端开发从卓建贺变更为陈泽富

#5 - 2019-11-19 21:43 - 陈泽富

- 描述已更新。

#6 - 2019-11-21 15:59 - 黄炫鹏

- 提测时间被设置为 2019-11-25

#7 - 2019-11-21 18:39 - 黄炫鹏

- 描述已更新。

#8 - 2019-11-22 11:27 - 黄炫鹏

- 状态从已移交变更为进行中

- %完成从 0 变更为 100

#9 - 2019-12-03 14:06 - 周欣

- 状态从进行中变更为已完成

#10 - 2019-12-03 14:06 - 周欣

- 承诺上线时间被设置为 2019-12-02