

一手APP版本里程碑 - 需求 #13110

YS上传商品小视频并生成GIF图

2019-11-16 10:28 - 任静姝

状态:	已完成	开始日期:	2019-11-16
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	陈泽富	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	10.00 小时
目标版本:	5.0.0		
PRD时间:	2019-11-15	开发优先级:	18
移交时间:	2019-11-15	后端开发:	陈泽富
提测时间:	2019-11-22	跨组后端开发:	
承诺上线时间:	2019-12-02	CodeReview:	
实际上线时间:		前端开发:	黄炫鹏
截稿时间:		IOS开发:	赵泽彬
开发时间:	2019-11-18	安卓开发:	
联调时间:	2019-11-21	测试:	
需求方:	产品	UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
优先级:	10	数据组完成时间:	
描述			
需求包括：			
1、YS端上传商品小视频、小视频生成GIF图			
2、【后台】上传的小视频、GIF图同步到商品信息里并且后台可以删除、上传			
接口文档			
http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=1&api_id=2787			
http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=1&api_id=2788			
http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=1&api_id=1551			
前端分支：feature/v5.0.0			

历史记录

#1 - 2019-11-16 10:30 - 任静姝

- 状态从 新建 变更为 已移交

#2 - 2019-11-16 16:02 - 陈泽富

- 预期时间 被设置为 10.00 小时

- 后端开发从 陈泽富 变更为 卓建贺

#3 - 2019-11-18 10:43 - 林俊行

- 前端开发从 林俊行 变更为 黄炫鹏

#4 - 2019-11-18 10:46 - 赵泽彬

- 提测时间 被设置为 2019-11-22
- 开发时间 被设置为 2019-11-18
- 联调时间 被设置为 2019-11-21

#5 - 2019-11-18 15:47 - 陈泽富
- 后端开发 从 卓建贺 变更为 陈泽富

#6 - 2019-11-18 15:52 - 陈泽富
- 描述 已更新。
- % 完成 从 0 变更为 100

#7 - 2019-11-19 21:25 - 陈泽富
- 描述 已更新。

#8 - 2019-11-21 18:39 - 黄炫鹏
- 描述 已更新。

#9 - 2019-11-22 11:28 - 黄炫鹏
- 状态 从 已移交 变更为 进行中

#10 - 2019-12-03 14:06 - 周欣
- 状态 从 进行中 变更为 已完成

#11 - 2019-12-03 14:06 - 周欣
- 承诺上线时间 被设置为 2019-12-02