

一手APP版本里程碑 - 需求 #13111

APP敏感词限制

2019-11-16 10:29 - 任静姝

状态:	已完成	开始日期:	2019-11-16
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	陈泽富	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:	5.0.0		
PRD时间:	2019-11-15	开发优先级:	18
移交时间:	2019-11-15	后端开发:	卓建贺
提测时间:	2019-11-22	跨组后端开发:	
承诺上线时间:	2019-12-02	CodeReview:	
实际上线时间:		前端开发:	黄炫鹏
截稿时间:		IOS开发:	陈达尔
开发时间:		安卓开发:	于邵毅
联调时间:		测试:	
需求方:	产品	UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
优先级:	10	数据组完成时间:	
描述			
os接口：			
敏感词列表 http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=1&api_id=2807			
添加敏感词 http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=1&api_id=2808			
删除敏感词 http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=1&api_id=2809			
前端分支：feature/v5.0.0			

历史记录

#1 - 2019-11-16 10:30 - 任静姝

- 状态 从 新建 变更为 已移交

#2 - 2019-11-16 16:01 - 陈泽富

- 预期时间 被设置为 8.00 小时

- 后端开发 从 陈泽富 变更为 卓建贺

#3 - 2019-11-18 10:44 - 林俊行

- 前端开发 从 林俊行 变更为 黄炫鹏

#4 - 2019-11-21 09:41 - 卓建贺

- 描述 已更新。

#5 - 2019-11-21 16:01 - 黄炫鹏

- 提测时间 被设置为 2019-11-22

#6 - 2019-11-21 18:13 - 黄炫鹏

- 描述 已更新。

#7 - 2019-11-22 11:28 - 黄炫鹏

- 状态 从 已移交 变更为 进行中

- % 完成 从 0 变更为 100

#8 - 2019-12-03 14:06 - 周欣

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

#9 - 2019-12-03 14:06 - 周欣

- 承诺上线时间 被设置为 2019-12-02