

一手APP版本里程碑 - 需求 #13678

分类功能优化

2019-11-29 19:19 - 余喆伦

状态:	已完成	开始日期:	2019-11-29
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	陈泽富	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	5.1.0		
PRD时间:	2019-11-28	开发优先级:	
移交时间:	2019-11-28	后端开发:	卓建贺
提测时间:	2019-12-12	跨组后端开发:	
承诺上线时间:	2019-12-19	CodeReview:	
实际上线时间:		前端开发:	
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:		安卓开发:	
联调时间:		测试:	
需求方:	产品	UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
优先级:	10	数据组完成时间:	
描述			
1. 分类新增精细筛选项，后台开启了搜索精细筛选项的属性会在对应分类处展示（即搜索精细筛选项规则）；			
2.分类导航读取规则优化：读取设置前端展示的二级品类（现读取的是一级品类）；			
3.新增风格导航，展示设置的风格标签，显示图片为属性上传的图片（控制选项可支持隐藏整个模块及设置显示哪些风格）；点击以对应风格作为关键词展示商品，逻辑同现在分类展示规则。			
api接口：			
http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=2&api_id=1725			

历史记录

#1 - 2019-11-29 22:32 - 余喆伦

- 指派给 被设置为 陈泽富
- PRD时间 从 2019-11-29 变更为 2019-11-28
- 移交时间 从 2019-11-29 变更为 2019-11-28
- 提测时间 被设置为 2019-12-12
- 承诺上线时间 被设置为 2019-12-19
- 需求方 被设置为 产品

#2 - 2019-11-29 22:35 - 余喆伦

- 状态 从 原始需求 变更为 已移交

#3 - 2019-12-02 09:11 - 陈泽富

- 后端开发 被设置为 叶振鹏
- 前端开发 被设置为 林俊行

#4 - 2019-12-02 09:13 - 陈泽富

- 后端开发 从 叶振鹏 变更为 卓建贺
- 前端开发 已删除 (林俊行)

#5 - 2019-12-05 11:36 - 卓建贺

- 描述 已更新。

#6 - 2019-12-26 20:07 - 任静姝

- 状态 从 已移交 变更为 已完成