

一手APP版本里程碑 - 需求 #13681

进货车优化

2019-11-29 22:24 - 余喆伦

状态:	已完成	开始日期:	2019-11-29
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	陈泽富	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	5.2.0	开发优先级:	
PRD时间:	2019-11-28	后端开发:	卓建贺
移交时间:	2019-11-28	跨组后端开发:	
提测时间:	2019-12-25	CodeReview:	
承诺上线时间:	2020-01-08	前端开发:	
实际上线时间:		IOS开发:	
截稿时间:		安卓开发:	
开发时间:		测试:	
联调时间:		UI:	
需求方:	产品	数据组:	
风险评估:	未知	数据组完成时间:	
优先级:	10		
描述			
api接口 :			
购物车 http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=2&api_id=1700			
待付款商品重返购物车 http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=2&api_id=1749			

历史记录

#1 - 2019-11-29 22:32 - 余喆伦

- 指派给 被设置为 陈泽富
- 提测时间 被设置为 2019-12-12
- 承诺上线时间 被设置为 2019-12-19

#2 - 2019-11-29 22:33 - 余喆伦

- 目标版本 从 5.1.0 变更为 5.2.0
- 提测时间 从 2019-12-12 变更为 2019-12-14
- 承诺上线时间 从 2019-12-19 变更为 2019-12-28

#3 - 2019-11-29 22:35 - 余喆伦

- 状态 从 原始需求 变更为 已移交

#4 - 2019-12-06 09:18 - 卓建贺

- 描述 已更新。

#5 - 2019-12-23 10:50 - 周欣

- 提测时间 从 2019-12-14 变更为 2019-12-25
- 承诺上线时间 从 2019-12-28 变更为 2020-01-08

#6 - 2019-12-24 14:46 - 陈泽富

- 后端开发从 陈泽富 变更为 卓建贺

#7 - 2020-03-17 13:43 - 刘波峰

- 状态从 已移交 变更为 已完成