

退换货优化

2019-11-29 22:26 - 余喆伦

状态:	已完成	开始日期:	2019-11-29
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	陈泽富	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	5.1.0		
PRD时间:	2019-11-28	开发优先级:	
移交时间:	2019-11-28	后端开发:	卓建贺
提测时间:	2019-12-12	跨组后端开发:	
承诺上线时间:	2019-12-19	CodeReview:	
实际上线时间:		前端开发:	
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:		安卓开发:	
联调时间:		测试:	
需求方:	产品	UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
优先级:	10	数据组完成时间:	
描述			

历史记录

#1 - 2019-11-29 22:32 - 余喆伦

- 指派给 被设置为 陈泽富
- 提测时间 被设置为 2019-12-12
- 承诺上线时间 被设置为 2019-12-19
- 需求方 被设置为 产品

#2 - 2019-11-29 22:35 - 余喆伦

- 状态 从 原始需求 变更为 已移交

#3 - 2019-12-02 10:42 - 陈泽富

- 后端开发 被设置为 卓建贺

#4 - 2019-12-26 20:06 - 任静姝

- 状态 从 已移交 变更为 已完成