

一手APP版本里程碑 - 需求 #13802

需求 #13684 (已完成): 榜单后台配置 (含H5)

前端任务

2019-12-04 15:44 - 林俊行

状态:	已关闭	开始日期:	2019-12-04
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
PRD时间:		开发优先级:	
移交时间:		后端开发:	
提测时间:		跨组后端开发:	
承诺上线时间:		CodeReview:	
实际上线时间:		前端开发:	
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:		安卓开发:	
联调时间:		测试:	
需求方:		UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
优先级:	10	数据组完成时间:	
描述			

历史记录

#1 - 2019-12-12 10:24 - 林俊行

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2019-12-27 11:55 - 林俊行

- 状态 从 原始需求 变更为 已移交

#3 - 2019-12-27 11:55 - 林俊行

- 状态 从 已移交 变更为 已关闭