

状态:	已完成	开始日期:	2019-12-12
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	陈泽富	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	5.1.1		
PRD时间:		开发优先级:	16
移交时间:		后端开发:	陈泽富
提测时间:		跨组后端开发:	
承诺上线时间:		CodeReview:	
实际上线时间:		前端开发:	
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:		安卓开发:	
联调时间:		测试:	
需求方:	产品	UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
优先级:	10	数据组完成时间:	
描述			

历史记录

#1 - 2019-12-12 03:05 - 任静姝

- 状态 从 新建 变更为 已移交

#2 - 2019-12-12 03:06 - 任静姝

- 需求方 被设置为 产品

#3 - 2019-12-12 03:06 - 任静姝

- 后端开发 被设置为 陈泽富

#4 - 2019-12-12 03:07 - 任静姝

- 开发优先级 被设置为 16

#5 - 2019-12-26 20:08 - 任静姝

- 状态 从 已移交 变更为 已完成