

## 一手APP版本里程碑 - 需求 #14830

### 品牌馆底图支持配置图片

2019-12-31 17:14 - 刘莉

状态:	已完成	开始日期:	2019-12-31
优先级:	低	计划完成日期:	
指派给:	余喆伦	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:	5.3.0	开发优先级:	
PRD时间:	2020-01-03	后端开发:	叶振鹏
移交时间:	2020-01-03	跨组后端开发:	
提测时间:	2020-03-25	CodeReview:	
承诺上线时间:	2020-03-31	前端开发:	
实际上线时间:		IOS开发:	
截稿时间:		安卓开发:	
开发时间:		测试:	
联调时间:		UI:	
需求方:	运营	数据组:	
风险评估:	未知	数据组完成时间:	
优先级:	10		
<b>描述</b>			
品牌馆底图支持配置图片			
对接人：林馥			

#### 历史记录

#1 - 2019-12-31 17:14 - 刘莉

- 描述 已更新。

#2 - 2020-01-07 12:03 - 余喆伦

- 状态从原始需求 变更为 已移交

#3 - 2020-01-07 14:28 - 余喆伦

- 目标版本 被设置为 5.3.0

- PRD时间 被设置为 2020-01-03

- 移交时间 被设置为 2020-01-03

- 提测时间 被设置为 2020-01-31

- 承诺上线时间 被设置为 2020-02-10

- 需求方 被设置为 产品

- 后端开发 被设置为 陈泽富

#4 - 2020-01-07 14:40 - 陈泽富

- 预期时间 被设置为 8.00 小时

- 后端开发 从 陈泽富 变更为 叶振鹏

#5 - 2020-03-17 13:52 - 刘波峰

- 优先级 从中 变更为 低

#6 - 2020-03-17 15:08 - 余喆伦

- 提测时间 从 2020-01-31 变更为 2020-03-25

- 承诺上线时间 从 2020-02-10 变更为 2020-03-31

#7 - 2020-03-17 17:07 - 刘波峰

- 需求方 从 产品 变更为 运营

#8 - 2020-04-13 11:39 - 余喆伦

- 状态 从 已移交 变更为 已完成