

报表平台项目 - 需求 #15551

库存概况-新增库存销售报表

2020-03-06 10:42 - 曹南清

状态:	已完成	开始日期:	2020-03-06
优先级:	高	计划完成日期:	2020-06-04
指派给:	曹南清	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	V3.3		
PRD时间:		需求方:	技术
移交时间:		风险评估:	未知
提测时间:		优先级:	10
承诺上线时间:	2020-06-04	开发优先级:	10
实际上线时间:	2020-06-04	前端开发:	
截稿时间:		需求方改动次数:	0
开发时间:	2020-06-04	数据组完成时间:	
联调时间:			
描述			

历史记录

#1 - 2020-03-13 12:10 - 曹南清

- 指派给 被设置为 曹南清

#2 - 2020-03-14 17:23 - 曹南清

- % 完成 从 0 变更为 70

#3 - 2020-03-16 11:16 - 曹南清

- % 完成 从 70 变更为 100

#4 - 2020-06-04 11:51 - 曹南清

- 状态 从 原始需求 变更为 已移交

- 需求方 被设置为 技术

- 开发优先级 被设置为 10

#5 - 2020-06-04 11:52 - 曹南清

- 计划完成日期 从 2020-03-14 变更为 2020-06-04

- 状态 从 已移交 变更为 已完成

- 承诺上线时间 被设置为 2020-06-04

- 实际上线时间 被设置为 2020-06-04

- 开发时间 被设置为 2020-06-04