

数据仓库重构 - 需求 #15671

DWD-仓储数据（storage）-dwd_storage_-采购欠货明细表

2020-03-16 14:52 - 方秋顺

状态:	已完成	开始日期:	2020-03-16
优先级:	中	计划完成日期:	2020-04-30
指派给:	方秋顺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	V1.0	联调时间:	
PRD时间:		需求方:	
移交时间:		风险评估:	未知
提测时间:		前端开发:	
承诺上线时间:		需求方改动次数:	0
实际上线时间:		数据组完成时间:	
截稿时间:			
开发时间:			
描述			

历史记录

#1 - 2020-03-17 14:34 - 方秋顺

- 目标版本 被设置为 V1.0

#2 - 2020-04-03 16:26 - 方秋顺

- 状态 从 原始需求 变更为 已移交

- 指派给 被设置为 方秋顺

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2020-04-03 16:26 - 方秋顺

- 状态 从 已移交 变更为 已完成