

一手APP版本里程碑 - 需求 #15694

客服售前售后分离

2020-03-16 18:39 - 莫亚孟

状态:	已关闭	开始日期:	2020-03-16
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	莫亚孟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	5.3.0	开发优先级:	
PRD时间:	2020-03-16	后端开发:	
移交时间:		跨组后端开发:	
提测时间:	2020-03-25	CodeReview:	
承诺上线时间:	2020-03-31	前端开发:	
实际上线时间:		IOS开发:	
截稿时间:		安卓开发:	
开发时间:		测试:	
联调时间:		UI:	
需求方:	客服	数据组:	
风险评估:	未知	数据组完成时间:	
优先级:	10		

描述

WX20200316-183733@2x.png

WX20200317-100719.png

历史记录

#1 - 2020-03-16 18:39 - 莫亚孟

- 指派给 被设置为 莫亚孟

#2 - 2020-03-17 09:36 - 刘波峰

- 状态 从 原始需求 变更为 已移交

#3 - 2020-03-17 10:28 - 莫亚孟

- 文件 已删除 (WX20200316-183733@2x.png)

- 描述 已更新。

- 文件 已删除 (WX20200316-183748@2x.png)

#4 - 2020-03-17 13:51 - 刘波峰

- 状态 从 已移交 变更为 已完成

#5 - 2020-03-17 15:08 - 余喆伦

- 提测时间 被设置为 2020-03-25

- 承诺上线时间 被设置为 2020-03-31

#6 - 2020-03-17 15:09 - 余喆伦

- 状态 从 已完成 变更为 已移交

#7 - 2020-03-17 15:12 - 莫亚孟

- 状态从 已移交 变更为 已关闭