

一手APP版本里程碑 - 需求 #15700

一手大学优化

2020-03-17 10:25 - 余喆伦

状态:	已关闭	开始日期:	2020-03-17
优先级:	特高	计划完成日期:	
指派给:	陈泽富	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	5.3.0		
PRD时间:	2020-03-16	开发优先级:	
移交时间:	2020-03-16	后端开发:	
提测时间:	2020-03-25	跨组后端开发:	
承诺上线时间:	2020-03-31	CodeReview:	
实际上线时间:		前端开发:	
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:		安卓开发:	
联调时间:		测试:	
需求方:	运营	UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
优先级:	10	数据组完成时间:	
描述			
一手大学接小鹅通			

历史记录

#1 - 2020-03-17 10:27 - 余喆伦

- 状态 从 新建 变更为 已移交

#2 - 2020-03-17 14:57 - 刘波峰

- 优先级 从 中 变更为 特高

#3 - 2020-03-17 15:08 - 余喆伦

- 提测时间 被设置为 2020-03-25

- 承诺上线时间 被设置为 2020-03-31

#4 - 2020-03-17 17:06 - 刘波峰

- 需求方 从 产品 变更为 运营

#5 - 2020-04-17 16:40 - 陈泽富

- 状态 从 已移交 变更为 已完成

- 完成分值 被设置为 11.00

- 完成结果系数 被设置为 1.00

#6 - 2020-04-17 16:40 - 陈泽富

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭