

跨档口满减功能

2020-03-17 10:32 - 刘莉

状态:	已完成	开始日期:	2020-03-17
优先级:	高	计划完成日期:	2020-05-13
指派给:	莫亚孟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	5.4.2		
PRD时间:		开发优先级:	
移交时间:		后端开发:	王海龙
提测时间:	2020-05-04	跨组后端开发:	
承诺上线时间:	2020-05-13	CodeReview:	
实际上线时间:	2020-05-13	前端开发:	
截稿时间:		IOS开发:	姚俊任
开发时间:	2020-04-13	安卓开发:	曾泽宏
联调时间:	2020-04-15	测试:	丘玉柱
需求方:	运营	UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
优先级:	10	数据组完成时间:	
描述 需求背景：日常专场受专场数量限制，多档口谈判难、结算难等问题影响，导致参与满减活动专场较为局限。为打破此局面，增加满减活动商品，需由“专场”满减转为“档口”满减。 具体需求：跨档口满减功能 需求对接人：卢子华 档口列表相关页面： 1. FMCollectionStallViewController 收藏档口 2. FMMarketPageSubViewController 市场档口 3. FMSearchStallResultController 搜索档口 4. FMSimilarMarketController 相似档口 5. FMStallSearchViewController 档口搜索 6. FMTodayUpdateController 今日特卖 FMExclusiveStallCell 1. FMExclusiveStallViewController 档口动态			

历史记录

- #1 - 2020-03-17 13:36 - 刘波峰
- 指派给从 孙平 变更为 莫亚孟
- #2 - 2020-03-17 15:02 - 刘波峰
- 状态从 原始需求 变更为 新建
- #3 - 2020-03-17 18:25 - 刘波峰
- 状态从 新建 变更为 原始需求
- #4 - 2020-03-17 18:31 - 刘波峰

- 状态 从 原始需求 变更为 新建

#5 - 2020-03-18 19:03 - 刘波峰

- 优先级 从 特高 变更为 中

#6 - 2020-03-18 19:04 - 刘波峰

- 优先级 从 中 变更为 高

#7 - 2020-04-08 13:56 - 莫亚孟

- 状态 从 新建 变更为 已移交

#8 - 2020-04-08 14:01 - 陈达尔

- 后端开发 被设置为 王海龙

#9 - 2020-04-08 15:46 - 莫亚孟

- 目标版本 从 5.4.0 变更为 5.4.2

#10 - 2020-04-10 16:23 - 莫亚孟

- 描述 已更新。

#11 - 2020-04-11 17:29 - 王海龙

- 开发时间 被设置为 2020-04-13

- 联调时间 被设置为 2020-04-15

#12 - 2020-04-11 18:05 - 张翠茹

- 计划完成日期 被设置为 2020-05-13

- 提测时间 被设置为 2020-05-04

- 承诺上线时间 被设置为 2020-05-13

- 测试 被设置为 张翠茹

#13 - 2020-04-13 11:43 - 王海龙

- IOS开发 被设置为 姚俊任

- 安卓开发 被设置为 曾泽宏

#14 - 2020-05-07 09:49 - 丘玉柱

- 测试 从 张翠茹 变更为 丘玉柱

#15 - 2020-05-14 16:57 - 莫亚孟

- 状态 从 已移交 变更为 已完成

- 实际上线时间 被设置为 2020-05-13