

数据仓库重构 - 需求 #15722

DIM-dim_calendar_日历表

2020-03-17 14:39 - 方秋顺

状态:	已完成	开始日期:	2020-03-17
优先级:	中	计划完成日期:	2020-04-30
指派给:	方秋顺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	V1.0		
PRD时间:		联调时间:	
移交时间:		需求方:	
提测时间:		风险评估:	未知
承诺上线时间:		前端开发:	
实际上线时间:		需求方改动次数:	0
截稿时间:		数据组完成时间:	
开发时间:			
描述			

历史记录

#1 - 2020-03-31 10:25 - 方秋顺

- 状态 从 原始需求 变更为 已移交
- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2020-03-31 10:25 - 方秋顺

- 状态 从 已移交 变更为 已完成