

专场结束前资金原路退回

2020-03-25 13:07 - 刘波峰

状态:	已完成	开始日期:	2020-03-25
优先级:	特高	计划完成日期:	
指派给:	陈泽富	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:	5.4.0	开发优先级:	
PRD时间:	2020-03-25	后端开发:	陈泽富
移交时间:		跨组后端开发:	
提测时间:		CodeReview:	
承诺上线时间:		前端开发:	
实际上线时间:		IOS开发:	
截稿时间:		安卓开发:	
开发时间:		测试:	
联调时间:		UI:	
需求方:	产品	数据组:	
风险评估:	未知	数据组完成时间:	
优先级:	10		
描述			
退款详情接口			
http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=2&api_id=2451			
http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=2&api_id=2507			
http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=2&api_id=2131			
http://dev3.yishou.com/api/appConf/common_config post传参数check =1 跑自动全额退款脚本			
http://dev3.yishou.com/api/appConf/common_config post传参数check1 =1 跑自动部分退款脚本			

历史记录

#1 - 2020-03-28 14:53 - 刘波峰

- 目标版本 从 5.3.1 变更为 5.4.0

#2 - 2020-04-07 11:46 - 陈泽富

- 指派给 从 刘波峰 变更为 陈泽富

- 预期时间 被设置为 24.00 小时

- 后端开发 被设置为 陈泽富

#3 - 2020-04-07 11:46 - 陈泽富

- 描述 已更新。

- 状态 从 新建 变更为 进行中

- 完成分值 被设置为 1.00

#4 - 2020-04-07 11:47 - 陈泽富

- 描述 已更新。

#5 - 2020-04-10 20:41 - 陈泽富

- 描述 已更新。

#6 - 2020-04-10 21:20 - 陈泽富

- 描述 已更新。

#7 - 2020-04-28 09:39 - 莫亚孟

- 状态 从 进行中 变更为 已完成