

状态:	新建	开始日期:	2020-04-08
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	刘波峰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	5.5.0		
PRD时间:	2020-04-08	开发优先级:	
移交时间:		后端开发:	
提测时间:		跨组后端开发:	
承诺上线时间:		CodeReview:	
实际上线时间:		前端开发:	
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:		安卓开发:	
联调时间:		测试:	
需求方:	产品	UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
优先级:	10	数据组完成时间:	
描述			