

一手APP版本里程碑 - 需求 #16654

售后补偿运费样式优化

2020-04-22 09:58 - 莫亚孟

状态:	已完成	开始日期:	2020-04-22
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	莫亚孟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	5.5.0	开发优先级:	
PRD时间:		后端开发:	
移交时间:	2020-04-20	跨组后端开发:	
提测时间:		CodeReview:	
承诺上线时间:		前端开发:	
实际上线时间:		IOS开发:	
截稿时间:		安卓开发:	
开发时间:		测试:	
联调时间:		UI:	
需求方:		数据组:	
风险评估:	未知	数据组完成时间:	
优先级:	10		
描述			

历史记录

#1 - 2020-04-22 10:00 - 莫亚孟

- 指派给 被设置为 莫亚孟

#2 - 2020-04-24 18:51 - 莫亚孟

- 状态从 原始需求 变更为 已移交

#3 - 2020-06-04 11:29 - 潘海英

- 状态从 已移交 变更为 已完成