

店主认证优化（含H5）

2020-04-28 09:59 - 余喆伦

状态:	已完成	开始日期:	2020-04-28
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	陈泽富	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	5.5.0		
PRD时间:	2020-04-20	开发优先级:	
移交时间:	2020-04-20	后端开发:	陈泽富
提测时间:		跨组后端开发:	
承诺上线时间:	2020-06-01	CodeReview:	
实际上线时间:	2020-05-31	前端开发:	林俊行
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:	2020-05-06	安卓开发:	
联调时间:		测试:	
需求方:		UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
优先级:	10	数据组完成时间:	
描述			

历史记录

#1 - 2020-04-28 09:59 - 余喆伦

- 状态 从 新建 变更为 已移交
- 目标版本 被设置为 5.5.0

#2 - 2020-05-06 11:24 - 林俊行

- 状态 从 已移交 变更为 进行中
- % 完成 从 0 变更为 100
- 承诺上线时间 被设置为 2020-06-01
- 开发时间 被设置为 2020-05-06

#3 - 2020-06-02 17:17 - 余喆伦

- 状态 从 进行中 变更为 已完成
- 实际上线时间 被设置为 2020-05-31

文件

店主认证优化.png	216 KB	2020-04-28	余喆伦
------------	--------	------------	-----