

报表平台项目 - 需求 #17744

客服报表-硅基统计报表-外呼明细转化新增字段任务名称

2020-05-28 14:20 - 曹南清

状态:	已完成	开始日期:	2020-06-01
优先级:	中	计划完成日期:	2020-06-26
指派给:	于洋洋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	V3.6		
PRD时间:		需求方:	客服
移交时间:		风险评估:	未知
提测时间:		优先级:	10
承诺上线时间:	2020-06-11	开发优先级:	10
实际上线时间:	2020-06-11	前端开发:	
截稿时间:		需求方改动次数:	0
开发时间:	2020-06-11	数据组完成时间:	
联调时间:			
描述			

历史记录

#1 - 2020-06-11 15:52 - 于洋洋

- 状态 从 原始需求 变更为 已移交
- 指派给 从 李利婷 变更为 于洋洋

#2 - 2020-06-11 15:53 - 于洋洋

- 状态 从 已移交 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100
- 承诺上线时间 被设置为 2020-06-11
- 实际上线时间 被设置为 2020-06-11
- 开发时间 被设置为 2020-06-11

任务名称字段原来就有的