

一手商城后台优化 - 需求 #17774

花名通过审核自动更新到钉钉

2020-05-28 19:26 - 马俊雄

状态:	已完成	开始日期:	2020-05-28
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	马俊雄	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		后端开发:	
PRD时间:		跨组后端开发:	
移交时间:		CodeReview:	
提测时间:		前端开发:	
承诺上线时间:	2020-05-28	IOS开发:	
实际上线时间:	2020-05-28	安卓开发:	
截稿时间:		测试:	
开发时间:	2020-05-28	UI:	
联调时间:		数据组:	
需求方:	技术	批次(PMO):	
风险评估:	未知	数据组完成时间:	
优先级:	10		
开发优先级:	20		
描述			
花名通过审核自动更新到钉钉			

历史记录

#1 - 2020-05-28 19:26 - 马俊雄

- 状态 从 原始需求 变更为 已移交
- 开发优先级 被设置为 20

#2 - 2020-05-28 19:27 - 马俊雄

- 状态 从 已移交 变更为 已完成
- 承诺上线时间 被设置为 2020-05-28
- 实际上线时间 被设置为 2020-05-28
- 开发时间 被设置为 2020-05-28
- 完成分值 被设置为 1.00
- 完成结果系数 被设置为 1.00