

店主认证新版方案

2020-06-01 12:12 - 余喆伦

状态:	已完成	开始日期:	2020-06-01
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	陈泽富	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	5.5.1		
PRD时间:	2020-05-25	开发优先级:	20
移交时间:	2020-05-25	后端开发:	
提测时间:		跨组后端开发:	
承诺上线时间:		CodeReview:	
实际上线时间:		前端开发:	
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:		安卓开发:	
联调时间:		测试:	
需求方:	产品	UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
优先级:	20	数据组完成时间:	
描述			
5.5.1店主认证新版方案。			
详见prd			

历史记录

#1 - 2020-06-01 12:12 - 余喆伦

- 状态 从 新建 变更为 已移交
- 开发优先级 被设置为 20

#2 - 2020-06-15 09:21 - 潘海英

- 状态 从 已移交 变更为 已完成