

商城技术项目 - 需求 #17819

售后工单——工单列表迁移

2020-06-01 18:26 - 莫松兴

状态:	已关闭	开始日期:	2020-06-01
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	莫松兴	% 完成:	0%
类别:	迁移任务	预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
PRD时间:		后端开发:	莫松兴
移交时间:		跨组后端开发:	
提测时间:		CodeReview:	
承诺上线时间:		前端开发:	林俊行
实际上线时间:		IOS开发:	
截稿时间:		安卓开发:	
开发时间:	2020-06-01	测试:	
联调时间:	2020-06-03	UI:	
需求方:	技术	数据组:	
风险评估:	未知	批次(PMO):	
优先级:	10	数据组完成时间:	
开发优先级:			
描述			

历史记录

#1 - 2020-06-01 18:26 - 莫松兴

- 开发时间 被设置为 2020-06-01
- 联调时间 被设置为 2020-06-03
- 后端开发 被设置为 莫松兴
- 前端开发 被设置为 林俊行

#2 - 2020-09-11 14:12 - 莫松兴

- 状态 从 新建 变更为 已关闭