

## 商城技术项目 - 需求 #17960

### 会员管理-质检用户列表导出优化

2020-06-10 11:57 - 莫松兴

状态:	已关闭	开始日期:	2020-06-10
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	付国庆	% 完成:	0%
类别:	业务优化	预期时间:	8.00 小时
目标版本:		后端开发:	
PRD时间:		跨组后端开发:	
移交时间:		CodeReview:	
提测时间:		前端开发:	
承诺上线时间:		IOS开发:	
实际上线时间:	2020-06-15	安卓开发:	
截稿时间:		测试:	
开发时间:	2020-06-10	UI:	
联调时间:		数据组:	
需求方:	技术	批次(PMO):	
风险评估:	未知	数据组完成时间:	
优先级:	10		
开发优先级:			
<b>描述</b>			
优化为脚本导出			

#### 历史记录

#1 - 2020-06-10 18:05 - 付国庆

- 状态从 *新建* 变更为 *已关闭*