

商城技术项目 - 需求 #18335

专场图预警

2020-06-28 13:43 - 莫松兴

状态:	已完成	开始日期:	2020-06-28
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	莫松兴	% 完成:	0%
类别:	业务优化	预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
PRD时间:		后端开发:	莫松兴
移交时间:		跨组后端开发:	
提测时间:		CodeReview:	
承诺上线时间:	2020-06-29	前端开发:	
实际上线时间:	2020-06-29	IOS开发:	
截稿时间:		安卓开发:	
开发时间:	2020-06-28	测试:	
联调时间:		UI:	
需求方:	技术	数据组:	
风险评估:	未知	批次(PMO):	
优先级:	10	数据组完成时间:	
开发优先级:	11		
描述			

历史记录

#1 - 2020-06-28 17:54 - 莫松兴

- 状态从 新建 变更为 已移交
- 承诺上线时间 被设置为 2020-06-29
- 实际上线时间 被设置为 2020-06-29
- 开发时间 被设置为 2020-06-28
- 开发优先级 被设置为 11
- 后端开发 被设置为 莫松兴

#2 - 2020-07-03 15:28 - 莫松兴

- 状态从 已移交 变更为 已完成