

一手APP版本里程碑 - 需求 #18375

首页容器化

2020-07-01 14:46 - 刘波峰

状态:	已完成	开始日期:	2020-07-01
优先级:	特高	计划完成日期:	
指派给:	叶振鹏	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	5.7.0		
PRD时间:	2020-06-22	开发优先级:	19
移交时间:	2020-06-20	后端开发:	叶振鹏
提测时间:		跨组后端开发:	
承诺上线时间:		CodeReview:	
实际上线时间:		前端开发:	
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:		安卓开发:	
联调时间:		测试:	
需求方:	产品	UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
优先级:	10	数据组完成时间:	
描述			

历史记录

#1 - 2020-07-08 16:38 - 莫松兴

- 指派给 从 刘波峰 变更为 叶振鹏
- 后端开发 被设置为 叶振鹏

#2 - 2020-08-10 18:27 - 刘波峰

- 状态 从 已移交 变更为 已完成