

## 报表平台项目 - 需求 #18492

### 仓储分析-仓储工作人员效率-新增广州仓储操作-打包模块

2020-07-04 13:57 - 常军磊

状态:	已完成	开始日期:	2020-07-06
优先级:	中	计划完成日期:	2020-07-31
指派给:	常军磊	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	V3.7		
PRD时间:		需求方:	仓储
移交时间:		风险评估:	未知
提测时间:		优先级:	10
承诺上线时间:	2020-07-22	开发优先级:	10
实际上线时间:	2020-07-23	前端开发:	
截稿时间:		需求方改动次数:	0
开发时间:	2020-07-22	数据组完成时间:	
联调时间:			
描述			

#### 历史记录

#1 - 2020-07-22 19:15 - 常军磊

- 状态从原始需求变更为已移交
- 指派给从李利婷变更为常军磊
- 开发优先级被设置为10

#2 - 2020-07-22 19:15 - 常军磊

- 状态从已移交变更为已完成
- % 完成从0变更为100
- 承诺上线时间被设置为2020-07-22
- 实际上线时间被设置为2020-07-23
- 开发时间被设置为2020-07-22