

一手商城后台优化 - 需求 #18518

直播第三方平台从腾讯迁移华为

2020-07-07 10:18 - 任静姝

状态:	已关闭	开始日期:	2020-07-07
优先级:	特高	计划完成日期:	
指派给:	崔赛航	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
PRD时间:	2020-07-07	后端开发:	崔赛航
移交时间:	2020-07-08	跨组后端开发:	
提测时间:		CodeReview:	
承诺上线时间:		前端开发:	
实际上线时间:		IOS开发:	陈达尔
截稿时间:		安卓开发:	
开发时间:	2020-07-08	测试:	朱斌
联调时间:		UI:	
需求方:	产品	数据组:	
风险评估:	未知	批次(PMO):	
优先级:	18	数据组完成时间:	
开发优先级:	18		

描述
1、需要后端准备对接华为云的接口，准备开始从腾讯云迁移华为云，需要对标腾讯云的接口进行同步迁移
2、后期使用华为云的直播，直播和回放都在华为云
3、之前已经生成的直播回放后期也要逐步迁移到华为
技术文档 https://support.huaweicloud.com/api-live/live_03_0018.html
后端分支：feature/07.21#18518华为云直播
新增sql ... ALTER TABLE fmys_live_room add `room_provider` tinyint(1) unsigned NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '服务商{1:腾讯云,2:华为云}'; ALTER TABLE fmys_live_room add `obs_info` VARCHAR(5000) COMMENT '服务商存储信息'; ALTER TABLE fmys_live_task_record MODIFY `type` tinyint(1) unsigned NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '处理类型{1:腾讯云视频裁剪,2:腾讯云转为动图,3:华为云转动图,4:华为云拼接}'; ... ##### 新增脚本 > 监听华为云gif任务 > 执行时间：每隔2分钟执行一次 *\2 * * * * > 脚本命令：php(7) think(详细路径) live -f monitorGifTask > 自动拼接华为云视频 > 执行时间：每隔2分钟执行一次 *\2 * * * * > 脚本命令：php(7) think(详细路径) live -f autoComposeHuaweiVideo > 监听华为云拼接任务 > 执行时间：每隔2分钟执行一次 *\2 * * * * > 脚本命令：php(7) think(详细路径) live -f monitorComposeTask

新增控制选项
直播服务商比例 live_provider_ratio {"1":0, "2":100}

历史记录

#1 - 2020-07-08 09:58 - 任静姝

- 状态从 新建 变更为 已移交

#2 - 2020-07-08 09:58 - 任静姝

- 后端开发 被设置为 莫松兴

#3 - 2020-07-08 09:58 - 任静姝

- IOS开发 被设置为 陈达尔

#4 - 2020-07-08 09:59 - 任静姝

- 指派给从 任静姝 变更为 莫松兴

#5 - 2020-07-08 16:02 - 莫松兴

- 提测时间 被设置为 2020-07-31

- 开发时间 被设置为 2020-07-08

#6 - 2020-07-08 16:33 - 陈美伶

- 计划完成日期 被设置为 2020-08-06

- 承诺上线时间 被设置为 2020-08-06

- 测试 被设置为 丘玉柱

#7 - 2020-07-15 10:38 - 莫松兴

- 指派给从 莫松兴 变更为 崔赛航

- 后端开发从 莫松兴 变更为 崔赛航

#8 - 2020-07-27 15:59 - 崔赛航

后端分支:feature/07.21#18518华为云直播

#9 - 2020-07-29 17:29 - 崔赛航

- 状态从 已移交 变更为 进行中

- 完成分值 被设置为10.00

#10 - 2020-08-03 09:25 - 崔赛航

- 描述 已更新。

#11 - 2020-08-05 17:35 - 丘玉柱

- 承诺上线时间 已删除 (2020-08-06)

因1、直播迁移到华为云，推流时分辨率波动，导致华为云生成多个回放文件，2、实际直播时长与生成的回放时长不一致（华为云未答复具体原因），需要华为云那边处理，故延期上线，上线时间待定

#12 - 2020-08-13 15:44 - 崔赛航

- 提测时间从 2020-07-31 变更为 2020-09-05

不确定是否9.5号华为云能提供有效解决方案

#13 - 2020-08-14 16:05 - 陈美伶
- 承诺上线时间 被设置为 2020-09-10

等9.5号给通知能否提测再安排上线

#14 - 2020-09-09 16:52 - 崔赛航
- 提测时间 从 2020-09-05 变更为 2020-09-14

#15 - 2020-09-09 17:14 - 陈美伶
- 承诺上线时间 已删除 (2020-09-10)

#16 - 2020-09-24 17:56 - 陈美伶
- 提测时间 已删除 (2020-09-14)

#17 - 2020-11-13 18:01 - 崔赛航
- 提测时间 被设置为 2020-11-18

#18 - 2020-11-13 18:19 - 陈美伶
- 计划完成日期 从 2020-08-06 变更为 2020-11-23
- 承诺上线时间 被设置为 2020-11-23
- 测试 从 丘玉柱 变更为 朱斌

#19 - 2020-11-18 18:28 - 崔赛航
- 提测时间 已删除 (2020-11-18)

#20 - 2020-11-20 09:40 - 崔赛航
- 描述 已更新。

#21 - 2020-11-20 09:40 - 崔赛航
- 提测时间 被设置为 2020-11-20

#22 - 2020-11-21 10:29 - 朱斌
- 承诺上线时间 已删除 (2020-11-23)

#23 - 2020-11-30 09:43 - 陈美伶
- 计划完成日期 已删除 (2020-11-23)
- 提测时间 已删除 (2020-11-20)

需等第三方华为云给出调整方案才能继续进行

#24 - 2021-06-08 20:55 - 王海龙
- 状态 从 进行中 变更为 已关闭